



**RAPPORT ANNUEL 2018 DU PROGRAMME
D'URGENCE POUR LE SAHEL AU BURKINA FASO
(PUS-BF)**

Mars 2019

SOMMAIRE

INTRODUCTION.....	2
I. PRESENTATION SUCCINCTE DU PROGRAMME	2
1.1. Objectifs de développement du programme	2
1.2. Zone d'intervention et bénéficiaires	2
1.3. Dispositif de pilotage et de coordination	2
II. BILAN DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME.....	3
2.1 Contexte d'exécution du programme en 2018	3
2.2 Etat d'exécution global du programme en 2018	4
2.3 Bilan de mise en œuvre des activités par composante	6
2.4 Situation d'exécution des recommandations et des résolutions des sessions du COS	11
2.5 Plaidoyer et mobilisation des ressources	12
III. DIFFICULTES/ SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE ET PERSPECTIVES	16
3.1 Difficultés	16
3.2 Perspectives	16
CONCLUSION.....	17
Annexe 1 : situation d'exécution du plan de travail annuel budgété 2018 du PUS-BF	i
Annexe 2 : Actions majeures de la tranche annuelle 2018 du PUS-BF.....	i
Annexe 3 : Paquets d'activités financées par les PTF au titre de l'année 2018.....	v
Annexe 4 : Liste des ministères du PUS-BF	ix

SIGLES ET ABREVIATIONS

BAD	Banque africaine de développement
BADEA	Banque Arabe pour le développement économique de l'Afrique
BID	Banque islamique de développement
BIDC	Banque d'investissement pour le développement de la CEDEAO
BOAD	Banque ouest africaine de développement
CCR	Cadre de concertation régional
COS	Conseil d'orientation stratégique
CSPS	Centre de santé et de promotion sociale
FAO	Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
FNUAP	Fonds des nations unies pour la population
MAAH	Ministère de l'agriculture et des aménagements hydrauliques
MATD	Ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation
MCIA	Ministère du commerce de l'industrie et de l'artisanat
MDENP	Ministère du développement de l'économie numérique et des postes
ME	Ministère de l'énergie
MEA	Ministère de l'eau et de l'assainissement
MEG	Médicament essentiel générique
MENA	Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation
MESRSI	Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation
MFSNF	Ministère de la femme de la solidarité nationale et de la famille
MI	Ministère des infrastructures
MINEFID	Ministère de l'économie des finances et du développement
MJFIP	Ministère de la jeunesse de la formation et de l'insertion professionnelle
MRAH	Ministère des ressources animales et halieutiques
MS	Ministère de la santé
MSECU	Ministère de la sécurité
MSL	Ministère des sports et loisirs
MUH	Ministère de l'urbanisme et de l'habitat
OIM	Organisation internationale des migrations
ONG	Organisation non gouvernementale
PADEL	Programme d'appui au développement des économies locales
PAM	Programme alimentaire mondial
PNDES	Plan national de développement économique et social
PNUD	Programme des nations unies pour le développement
PTAB	Plan de travail annuel budgété
PUS-BF	Programme d'urgence pour le Sahel au Burkina Faso
UE	Union européenne
UNHCR	Organisation des nations unies pour les réfugiés
UNOPS	Bureau des nations unies pour les services d'appui aux projets
USAID	Agence américaine de développement

INTRODUCTION

Le Gouvernement a adopté en juillet 2017, le Programme d'Urgence pour le Sahel au Burkina Faso (PUS-BF) en vue de contribuer à l'amélioration de la sécurisation des personnes et des biens ainsi qu'au développement économique et social dans les Régions du Sahel et du Nord.

Le Conseil d'Orientation Stratégique du PUS-BF en sa session du 15 février 2018 a adopté le Plan de Travail Annuel Budgété (PTAB) dudit programme évalué à 154,92 milliards FCFA dont environ 122,86 milliards des financements acquis ou susceptibles de l'être. Après plus d'une année d'exécution du PTAB, il s'avère nécessaire de faire le point sur l'état de mise en œuvre du PTAB d'où le présent rapport.

Il est structuré comme suit : (i) présentation succincte du programme, (ii) bilan de mise en œuvre des activités du programme ; (iii) difficultés rencontrées et leçons apprises et (iv) perspectives.

I. PRESENTATION SUCCINCTE DU PROGRAMME

Cette partie mettra l'accent sur (i) les objectifs de développement du programme ; (ii) sa zone d'intervention et les bénéficiaires; (iii) le dispositif de pilotage et de mise en œuvre; et (vi) les composantes et le coût.

1.1. Objectifs de développement du programme

Le PUS-BF se fixe pour objectif global de **contribuer à l'amélioration de la sécurisation des personnes et des biens et le développement économique et social dans la Région du Sahel**. Il se décline en objectifs spécifiques qui sont : (i) améliorer l'accès aux services sociaux de base et la résilience des populations ;(ii) améliorer la gouvernance administrative et locale et (iii) renforcer la sécurité des populations et de leurs biens.

1.2. Zone d'intervention et bénéficiaires

La zone d'intervention retenue du programme est la **région du Sahel** étendue à *quatre (04) communes frontalières des provinces du Yatenga et du Lorum* qui partagent les mêmes défis sécuritaires et socio-économiques que les localités du Sahel. Les bénéficiaires directs du programme sont: *la population, les collectivités territoriales, les chefs de circonscriptions administratives locales et les forces de défense et de sécurité (FDS)*.

1.3. Dispositif de pilotage et de coordination

Le dispositif de pilotage et de coordination comprend :

- un **Conseil d'orientation stratégique (COS)** qui est l'organe de pilotage stratégique du programme présidé par SEM le Premier Ministre;
- un **Comité de Supervision (COSUP)**, présidé par le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'économie, des finances et du développement, chargé de l'aménagement du territoire, qui a pour mission d'assurer le suivi opérationnel de l'ensemble du programme ;
- un **Cadre de Concertation Régional (CCR)** de suivi du PUS-BF, présidé par le Gouverneur du Sahel, dont le rôle est d'assurer un suivi rapproché dudit programme aux niveaux régional, provincial et communal ;
- une **Unité de Coordination (UC)** qui est chargée essentiellement de la bonne coordination et du suivi-évaluation de la mise en œuvre des activités du programme.

Le programme est placé sous la responsabilité administrative et financière du Ministère de l'économie, des finances et du développement. Pour ce qui est de la tutelle technique, elle épouse le caractère multisectoriel du programme et est de ce fait assurée par les départements ministériels au regard de leurs compétences (attributions) vis-à-vis des composantes et sous-composantes. A ce jour, vingt (20) ministères sont concernés par la mise en œuvre du PUS-BF.

La programmation des actions du PUS-BF se fait en étroite collaboration avec les ministères concernés à travers leurs Directions générales des études et des statistiques sectorielles et leurs projets et programmes de développement. Au sein de chaque département ministériel concerné, un Point focal (PF) du programme est désigné et est responsable de la programmation des actions/activités, du suivi de leur mise en œuvre, de la centralisation et de la capitalisation des bilans d'exécution et de leur transmission périodique à l'UC du PUS-BF.

II. BILAN DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

2.1 Contexte d'exécution du programme en 2018

Le déploiement des actions au titre du PTAB 2018 a été affecté par des difficultés diverses dont notamment la régulation budgétaire et la persistance de la menace sécuritaire. En effet, à l'exception des activités financées par les projets qui s'exécutent dans la zone d'intervention du PUS-BF, celles programmées sur le budget de l'Etat connaissent un retard de mise en œuvre suite au gel des lignes de crédits qui a fait passer le gap de financement de l'année de 32,06 milliards à plus de 64 milliards. A titre illustratif, toutes les actions de la composante 2 du PUS-BF financées sur le budget de l'Etat au 31 décembre 2018 sont non entamées

du fait du gel des lignes de crédits du MATD qui avait prévu des investissements à hauteur d'environ 1 milliard FCFA.

Par ailleurs, même si des efforts sont consentis pour la résorption de la menace sécuritaire dans la zone de couverture du programme, il n'en demeure pas moins que la situation qui y prévaut ne favorise pas l'exécution des travaux par les entreprises.

Malgré ce contexte difficile, les actions entreprises dans les différentes composantes ont permis de parvenir à des résultats tangibles à la date du 31 décembre 2018.

Le bilan du programme fait un point sur les niveaux d'exécution physique et financier des actions inscrites dans le PTAB 2018 au 31 décembre. De cette situation, il ressort que des acquis majeurs ont été enregistrés dans les différentes composantes du programme.

2.2 Etat d'exécution global du programme en 2018

2.2.1 Bilan physique

Les orientations stratégiques du programme pour l'année 2018 concernent entre autres : (i) la réalisation des infrastructures sociales de base afin d'améliorer leur accessibilité aux populations, (ii) l'accroissement et l'amélioration de la qualité des infrastructures économiques et de soutien, (iii) le renforcement de la gouvernance administrative et locale, (iv) l'amélioration de la concertation entre l'administration et les populations d'une part et entre ces dernières et les Forces de défense et de sécurité (FDS) d'autre part et, (v) l'accroissement/renforcement des infrastructures et des équipements des FDS.

Pour la réalisation de ces orientations, un PTAB comportant 563 activités avaient été adoptées en février 2018 et devraient être exécutées par 17 départements ministériels. Cependant, au cours de l'exécution, les départements ministériels ont été vite confrontés à des régulations budgétaires. Cette situation les ont conduits à réajuster leurs activités, d'une part en annulant les actions dont les crédits budgétaires ont été régulés, et d'autre part en inscrivant des actions suite aux financements consentis par des partenaires techniques et financiers. Ces réajustements ont été entérinés par le Conseil d'orientation stratégique du programme tenu le 18 janvier 2019. Ce qui ramène le PTA 2018 à 285 actions/activités.

Au 31 décembre 2018, les résultats sont les suivants : sur 285 actions/activités programmées, 148 sont entièrement réalisées soit 51,93%.

Tableau 1 : Situation d'exécution physique des actions par Ministère au 31/12/2018

N°	Ministère	Nombre d'actions programmées	Actions entièrement exécutées	
			nombre	%
1	MENAPLN	29	25	86%
2	Ministère de la santé	32	10	31%
3	MEA	11	4	36%
4	MESRSI	1	0	0%
5	MAAH	17	13	76%
6	MUH	4	0	0%
7	MJPEJ	23	17	74%
8	MRAH	51	15	29%
9	M. des infrastructures	5	0	0%
10	Ministère de l'énergie	7	1	14%
11	MDENP	5	1	20%
12	MFSNFAH	8	5	62,5%
13	MCIA	2	2	100%
14	MSL	0	0	0%
15	MATD	14	13	93%
16	Ministère de la sécurité	43	9	20,9%
17	MINEFID	33	33	100%
TOTAL		285	148	51,93%

2.2.2 Bilan financier

Sur le plan financier, les dépenses engagées sur la période s'élèvent à plus de 47,283 milliards FCFA soit un taux d'engagement de **44,06%**.

Le faible niveau de liquidation des dépenses qui s'établit à 9,38% s'explique, d'une part par le fait que les données sur l'exécution financière du ministère de la santé n'ont pas été rendue disponible, et d'autre part par le fait que le ministère des infrastructures dont le montant représente plus de 50% des prévisions budgétaires de l'année, n'a réalisé que 9% dû essentiellement aux retards accusés dans la réalisation de certaines infrastructures et aux abandons de chantiers liés aux menaces terroristes.

Le tableau ci-après décrit la situation synthétique d'exécution financière des actions par composante.

Tableau 2 : Situation d'exécution financière des actions par composante au 31/12/2018

Sources de financement	Prévisions annuelles (PTA) (A)	Paiements effectués (B)	Taux d'exécution (B/A)*100
Composante 1			
TOTAL COMPOSANTE 1			
Etat	26 976 776 911	4 173 371 704	15,47%
Bailleurs	74 768 206 974	4 874 338 498	6,52%
TOTAL	101 744 983 885	9 047 710 202	8,89%
16- Composante 2 : MATD			
Etat	420 000 000	0	0%
Bailleurs	0	0	0%
TOTAL	420 000 000	0	0%
17- Composante 3 : MSECUC			
Etat	4 026 130 381	533 180 963	13%
Bailleurs	4 837 205 902	481 772 008	10%
TOTAL	8 863 336 283	1 014 952 971	11%
TOTAL GENERAL			
Etat	31 422 907 292	4 706 552 667	16,64%
Bailleurs	79 605 412 876	5 356 110 506	6,78%
TOTAL GENERAL	107 307 087 510	10 062 663 173	9,38%

NB : Le total général ci-dessus ne prend pas en compte les prévisions du Ministère de la Santé dont la situation d'exécution financière n'est pas encore rendue disponible.

2.3 Bilan de mise en œuvre des activités par composante

Les efforts consentis par les différents acteurs de mise en œuvre du PUS-BF ont permis de concrétiser des réalisations majeures qui se déclinent comme ci-après suivant les composantes du programme (*Voir situation détaillée des actions réalisées en annexe 1*).

2.3.1 Composante socio-économique

L'objectif de cette composante est de lutter contre la pauvreté, à travers le renforcement de la résilience économique des populations et l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. Plusieurs secteurs contribuent à l'atteinte de cet objectif dont notamment l'éducation, la santé, l'eau potable, l'agriculture, l'élevage, la jeunesse et les infrastructures.

Dans le domaine de la santé, il faut noter : (i) la construction de centres de santé et de promotion sociale (CSPS) à Lely (Commune de Gorgadji) et Woulmassoutou (Commune de Sampelga), (ii) l'acquisition d'une ambulance pour le CSPS de Sampelga, (iii) la dotation d'une ambulance au CMA de Djibo, (iv) la construction de 5 dépôts MEG (+ incinérateur, un forage et latrines) dans les communes de Gorom-Gorom (Tasmakat, Saouga, Urbain, Korezena), (v) la réalisation d'un forage et d'un incinérateur dans la commune de Diguel, (vi) la construction de logements (+ cuisine et latrine douche), dépôts MEG et incinérateurs dans les communes de Baraboulé (Ouindoupoli et Dankanao), et Nassoumbou (Kourfagi, Nassoumbou), (vii) la construction de Maternités (+ latrines douches, Logements et cuisines), des incinérateurs et des dépôts MEG dans la commune de Tongomayel (Sona, Kobawa, Filio, Béléhédé, Taouremba), (viii) la construction de 2 CSPS à Sampelga et Tongomayel ; (ix) l'extension du Centre médical urbain de Dori ; et (x) la dotation de 03 ambulances à la région du Sahel .



Dépôt MEG et CSPS dans les communes de Nassoumbou et Gorgadji

Les actions entreprises en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement ont permis la réalisation de 97 forages positifs et de 04 systèmes d'AEPS, la réhabilitation de 82 forages, la réalisation de 1 166 latrines familiales et 213 puisards, la construction de 83 latrines publiques et institutionnelles, la réalisation de 02 postes d'eau autonomes à Djibo.



Château d'eau de l'AEPS de Tin-Akoff et latrines à Sebba

Au niveau de la production agro-pastorale; les investissements réalisés ont permis de disposer de 100 ha de bas-fonds aménagés dans les provinces du Soum, du Yagha et du Séno, la construction de 07 magasins de warrantage dans la province du Yagha. A cela, s'ajoutent la construction de trois marchés à bétail, d'un centre de collecte de lait, de 07 parcs à vaccination (complexe parc + forage), de 06 forages, d'un magasin de stockage d'intrants de pêche ; la réalisation de 6 forages et de 4 boullis, la construction de 2 marchés à bétail à Koutougou et Titabé ; de 19 parcs de vaccination à Solhan, Déou, Tin Akoff et Tongomayel, l'aménagement de 2 ha de site maraicher avec 8 puits à grand diamètres à Markoye.



Parc à vaccination construit et site maraicher aménagé dans les communes de Solhan et Markoye

Dans le domaine de la jeunesse, des efforts se sont traduits par la formation de 45 jeunes de la région du Sahel pour l'obtention du permis de conduire, la conduite de 5 cohortes de formation en entrepreneuriat, la mise en position de stage d'initiation à la vie privée de 68 jeunes (dont 35 femmes) et le financement de 12 projets de formation au profit de 188 bénéficiaires dont 172 femmes.

En matière d'infrastructures routières, outre la poursuite du bitumage de la route Kongoussi-Djibo, il faut noter des travaux d'entretien routier et d'aménagement de pistes en cours de plus de 125 kms.

Dans le domaine de l'urbanisme, on relève l'aménagement de sites en cours pour la construction de logements sociaux et économiques dans trois chefs-lieux de province (Gorom-Gorom, Djibo et Sebba).

En ce qui concerne l'accès à l'énergie, il faut relever le raccordement de la centrale hybride (PV réseau) de **Sebba** au réseau national.

Dans le domaine du commerce et de l'artisanat, il faut signaler la conduite de 03 actions de communication (animation de stand, session de présentation en plénière, B to B) sur les conditions d'accès aux financements de l'AFP-PME et la tenue de deux sessions de formation à Dori au bénéfice de 65 participants sur la notion de crédit dans l'entreprise et sur les conditions d'accès aux financements des banques, des Fonds nationaux et les IMF, l'extension du Marché de Bani ; la réalisation de halls centraux des marchés à Falagountou ; la construction de 105 hangars à Bangataka, Gorgadji et Kelbo , du marché de Sampelga, de gares routières à Boundoré et Seytenga ; de 315 boutiques marchandes à Arbinda, de 4 laiteries à Diguel et Tin Akoff.



Hall central du marché de Falagountou et Mini-laiterie à Tin Akoff

S'agissant des interventions en matière de développement de l'économie numérique, il faut noter l'installation d'une station satellitaire terrienne 03B à Dori en vue de l'amélioration de la connectivité.

Les actions de promotion de la femme et de la solidarité nationale se sont traduites par le pré-positionnement de 785,98 tonnes de produits alimentaires et de matériels de survie dans la région du Sahel ; l'assistance en vivres et en matériels de survie à 7 000 personnes victimes de catastrophes et de crises

humanitaires et l'appui financier pour la formalisation de 175 entreprises de femmes du secteur informel à Djibo, Gorom-Gorom et Sebba.

2.3.2 Composante gouvernance administrative et locale

Elle vise à renforcer la gouvernance administrative et locale par un appui aux acteurs déconcentrés et locaux pour une meilleure administration du territoire et une gestion efficace du développement local.

Au regard du gel des lignes budgétaires du Ministère de l'Administration territoriale, les acquis enregistrés au titre de la composante 2 se retrouvent essentiellement dans la sous composante relative à la tenue régulière des sessions des cadres de concertation. A ce titre, il faut relever la tenue de 15 sessions dans la zone d'intervention du PUS-BF (08 sessions dans la région du Sahel et 07 dans celle du Nord).

Considérant le risque encouru par les responsables de circonscriptions administratives et en dépit des contraintes budgétaires, des réaménagements budgétaires ont été opérés en vue de construire des clôtures de préfectures et de résidences de préfets à Arbinda, Diguel, Baraboulé, Djibo, Kelbo, Pobé-Mengao, Tongomayel, Koutougou et Nassoumbou.

c) Composante Sécurité et défense publiques

L'objectif visé par cette composante est de renforcer la sécurité des institutions, des personnes et de leurs biens dans la zone d'intervention du programme. Au titre du PTAB 2018, il s'agit de dérouler des actions entrant en droite ligne de l'amélioration du maillage du territoire en infrastructures sécuritaires et du renforcement des capacités opérationnelles des FDS.

Au 31 décembre 2018, les acquis engrangés concernent entre autres la construction de 02 Commissariats de Police de district à Bani et Koutougou, la reconstruction de la brigade territoriale de gendarmerie de Déou et l'acquisition de 36 motocyclettes pour des services de sécurité de la région du Nord. A cela s'ajoute le renforcement de capacités de près de 250 agents de Police et de Gendarmerie dans la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme dans le respect des Droits humains et le genre. Par ailleurs, il faut relever l'organisation d'une conférence des Gouverneurs et des Présidents de Conseils Régionaux sur la stratégie de mise en œuvre de la police de proximité.

2.3.2 Composante gestion du programme et appui institutionnel.

Cette composante vise à faciliter la coordination et la mise en œuvre du programme, en rapport avec les différentes parties prenantes et garantir un suivi

rapproché, une évaluation des interventions du programme, la communication des résultats et la mobilisation des ressources.

Conformément à la recommandation de la session du COS du 15 février 2018, des efforts ont été consentis pour l'opérationnalisation du dispositif régional de suivi du programme. Ainsi, le Comité régional de suivi du Sahel a été installé officiellement le 22 mars 2018 à Dori par le Ministre de la Sécurité. Par la suite, les actes de création des cadres de concertation (CCR) du Sahel et du Nord ont été formalisés par des arrêtés des Gouverneurs des deux régions. Les deux premières sessions de CCR se sont tenues le 12 novembre et le 06 décembre 2018 respectivement à Ouahigouya et Dori. Par ailleurs, des actions de communication ont été conduites en partenariat avec l'ONG Equal Access.

2.4 *Situation d'exécution des recommandations et des résolutions des sessions du COS*

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme, le Conseil d'orientation stratégique du 11 février 2018 a pris quatre (04) résolutions et formulé trois (03) recommandations. L'état de mise en œuvre de ces conclusions au cours de l'année donne les résultats suivants :

2.4.1 Résolutions

Pour la résolution relative à l'adoption du plan de travail annuel budgété 2018, elle s'est concrétisée par l'adoption dudit plan d'actions et la poursuite de la mise en œuvre des activités du programme.

Concernant la résolution sur la mobilisation des financements complémentaires pour couvrir le gap, une table ronde sur le financement du PUS-BF/PADEL s'est tenue lors de la Conférence internationale sur la mise en œuvre du PNDES le 9 juillet dernier. Au cours de ladite conférence, les promesses (annonces) et les projets en cours en lien avec le PUS-BF ont été évalués à 149,69 milliards de FCFA, sur un besoin de financement de 241,3 milliards, soit 62%.

S'agissant de la résolution sur l'opérationnalisation du cadre régional de suivi du PUS-BF pour le suivi rapproché du programme, il faut relever l'installation officielle par Monsieur le Ministre de la sécurité des membres du cadre régional de suivi du programme dans la région du Sahel, intervenue le 22 mars 2018 à Dori. Aussi, les textes règlementaires des deux cadres des régions du Sahel et du Nord ont été pris par les Gouverneurs. En outre, il faut saluer la tenue des deux premières sessions de Cadre de concertation des régions du Nord et du Sahel respectivement le 12 novembre et le 06 décembre 2018.

En ce qui concerne la résolution sur les inaugurations des infrastructures achevées du PUS-BF, une première vague d'infrastructures ont été inaugurées officiellement le 22 mars 2018, en marge de l'atelier régional d'appropriation du programme à Dori et de l'installation officielle du cadre de suivi régional. Il faut également relever les différentes inaugurations d'infrastructures réalisées dans le cadre du Programme d'appui au développement des économies locales (PADEL) dans la région du Sahel.

2.4.1 Recommandations

Pour ce qui est de la **recommandation sur la reconduction de la mesure portant sur la procédure de passation des marchés par entente directe**, elle a été entièrement réalisée avec l'adoption du décret n° 2018-0414/PRES/PM/MINEFID du 25 mai 2018 portant allégement des conditions de recours à la procédure d'entente directe pour la passation des marchés publics et de délégations de service public dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'Urgence pour le Sahel au Burkina Faso (PUS-BF).

Concernant la **recommandation portant sur la promotion de l'entrepreneuriat local** dans la mise en œuvre du Programme, une correspondance a été adressée à tout ministre concerné dans ce sens avec la liste des entreprises locales de la région du Sahel. La mise en œuvre de cette recommandation sera évaluée à travers le bilan des contrats passés par l'ensemble des ministères concernés avec les entreprises locales.

Quant à la **recommandation relative à la mise à contribution du génie militaire pour la réalisation des infrastructures du PUS-BF**, des initiatives ont été entreprises au niveau de certains Ministères pour le mettre à contribution dans la réalisation des infrastructures sur certains sites.

2.5 Plaidoyer et mobilisation des ressources

En matière de mobilisation des ressources, un plaidoyer a été fait auprès des partenaires techniques et financiers qui se sont engagés à accompagner le financement du PUS-BF. Il s'agit de l'Union Européenne qui a apporté un appui budgétaire de 49 millions d'euros (32,14 milliards francs CFA pour la période 2018-2019), de la BADEA pour 250 millions de francs CFA, du Fonds de Consolidation de la Paix des Nations Unies pour environ 4 milliards FCFA, du PNUD pour 1,1 milliard, de la Coopération danoise pour environ 332 millions, du Japon pour 700 millions et l'UNOPS pour 250 millions de francs CFA. L'US-AID a annoncé 2 millions de dollars (01 milliard de francs CFA) qui seront exécutés par l'ONG NDI.

Tableau 3 : Répartition des financements de l'UE, de la BADEA et de l'UNOPS
(Voir détail en annexe 3)

Destination		Montant (FCFA)
Appui Budgétaire de l'Union Européenne pour 2018		
Tranche Fixe en 2018		6 231 591 500
Tranche variable	Ministère de la Santé	2 460 375 952
	Ministère de l'Eau et de l'Assainissement	3 279 500 000
	Ministère de la Sécurité	3 279 500 000
Total tranche variable en 2018		9 019 372 952
Total Appui Budgétaire de l'Union Européenne 2018		15 250 964 452
Financement de la BADEA		
Réaliser des forages neufs à gros débit		76 500 000
Acquérir et installer des kits solaires (CSPS, écoles, marchés) et 6 lampadaires		61 500 000
Construire des hangars marchands		100 000 000
Suivi et coordination des travaux		12 000 000
TOTAL BADEA		250 000 000
Financement UNOPS		
Acquérir du matériel pour la sécurisation des frontières		130 000 000
Réaliser des investissements en faveur des communautés		50 000 000
Gestion et coordination		70 000 000
TOTAL UNOPS		250 000 000

Par ailleurs, au sortir de la conférence internationale sur la mise en œuvre du PNDES, tenue les 09 et 10 juillet 2018, le point fait ressortir pour le compte du PUS- BF des promesses d'engagement et des projets en cours à hauteur de 149,69 milliards de FCFA.

Il convient cependant de souligner que le point fait auprès des PTF laisse entrevoir qu'il y a peu de nouveaux financements. L'essentiel des annonces faites concernent des conventions existantes et en cours d'exécution ou de démarrage.

En sus de ce montant, des partenaires comme la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), la Banque mondiale, la Banque Islamique de Développement (BID) la Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) et le Fonds Koweïtien ont manifesté leur intérêt pour accompagner la mise en œuvre du PUS-BF et ont exprimé le souhait de recevoir des requêtes y relatives. La situation des requêtes soumises aux dits PTF est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 4 : Point des requêtes soumises

N°	Partenaire technique et financier	Montant requête (FCFA)
1	Banque Islamique de Développement (BID)	23 250 000 000
2	Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC)	16 440 000 000
3	Banque mondiale	59 350 000 000
4	Fonds Koweïtien	59 299 847 840
5	Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)	19 900 000 000
TOTAL		178 239 847 840

Les ressources attendues des requêtes soumises aux PTF seront affectées à la réalisation d'investissements dans les domaines de l'hydraulique (barrage, forage, etc.), de la santé, des infrastructures routières, la création d'emplois pour les jeunes et les femmes, des infrastructures et équipements marchands.

Au-delà des apports financiers en appui à la mise en œuvre du PUS-BF, il faut saluer l'exécution de projets dans plusieurs localités de la zone de couverture du programme par différents partenaires techniques et financiers du Burkina Faso.

Pour une plus grande visibilité et une meilleure planification spatiotemporelle des interventions de développement, une cartographie a été réalisée. Il en ressort que 16 partenaires techniques et financiers mettent en œuvre 72 projets de développement pour un coût estimé à 308 417 902 669 FCFA¹. Les domaines concernés par ces interventions sont entre autres la production agro-sylvo-pastorale, la santé, l'éducation, la sécurité, l'eau potable et assainissement, l'énergie.

¹ Il faut noter cependant que ce montant prend en compte aussi le financement des actions conduites par quelques ministères à travers notamment des appuis budgétaires.

Tableau 5 : Synthèse de la cartographie des interventions des partenaires techniques et financiers en faveur du PUS-BF

N°	Partenaires	Nbre de projets	Montant FCFA	Domaines d'interventions
1	FAO	4	6 619 250 000	Assistance alimentaire, résilience, Production agro-sylvo-pastorale, Adaptation au changement climatique
2	FNUAP	6	2 300 309 012	Santé/VBG/PF/SR
3	OIM	1	408 230 500	Sécurité, Gestion des frontières, coopération transfrontalière, Police de proximité et Secours d'urgence.
4	PAM	1	20 290 000 000	Sécurité alimentaire et nutrition, cantine scolaire, assistance alimentaire aux réfugiés, résilience, promotion des chaînes de valeur et accès marchés, aux crédits et à la technologie.
5	PNUD	5	11 405 000 000	Résilience / Agriculture, Gouvernance / Economie locale, Sécurité / Lutte contre la radicalisation/Cohésion sociale
6	UNHCR	2	8 651 282 000	Résilience, autosuffisance, opportunités de création de revenus diversifiées, coexistence pacifique, rapatriement volontaire des réfugiés maliens
7	UNICEF	7	3 727 693 500	Education
8	Canada	3	10 271 952 500	Agriculture, Gestion durable de l'environnement, Bonne gouvernance, Développement participatif, Eau potable et assainissement, agriculture
9	Union Européenne	13	94 341 855 708	Emploi, entrepreneuriat, formation, économie, Résilience, lutte contre la pauvreté, sécurité alimentaire et nutritionnelle
10	Luxembourg	2	22 117 980 468	pastoralisme, Elevage, TIC
11	France (AFD)	5	34 008 000 000	Energie, eau potable, développement local – agriculture - gouvernance
12	Japon	6	2 799 460 500	Sécurité alimentaire, éducation et santé
13	GIZ	2	7 900 000 000	Gouvernance administrative et locale – Appui technique bilatéral, eau potable et assainissement
14	Italie	1	3 400 800 000	Économie, insertion, résilience, agropastorale
15	BAD	4	75 719 850 000	infrastructures de transports, maîtrise de l'eau, développement des filières végétales, animales et halieutiques et renforcement de la nutrition
16	Croix Rouge Burkinabè	10	4 456 238 481	santé, résilience, hygiène eau et assainissement, éducation, insertion socioéconomique
TOTAL		72	308 7 902 669	

III. DIFFICULTES/ SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE ET PERSPECTIVES

3.1 Difficultés

La mise en œuvre du PTAB 2018 a connu quelques difficultés telles que : (i) la régulation budgétaire au niveau de plusieurs ministères (toutes les actions programmées dans le PTAB par le MATD ont été régulées) ; (ii) la crise sociale au sein du ministère en charge des finances ayant entraîné des blocages dans le processus de passation des marchés ; (iii) l'insuffisance de ressources pour le financement des activités de la composante 4 (suivi terrain et communication) ; (iv) la soumission des ressources allouées dans le budget de l'Etat aux principes classiques de gestion des finances publiques (annualité budgétaire notamment), toute chose qui n'est pas compatible avec la nature du programme ; (v) la pression des charges habituelles de travail des personnels de la chaîne de la dépense qui ne permet pas une prise en charge optimale des dossiers du PUS ; (vi) l'absence de moyens de pression de l'Unité nationale de coordination pour impulser de manière optimale l'opérationnalisation des activités au niveau des ministères.

En vue de résorber ces difficultés, les suggestions suivantes sont émises : (i) une plus grande implication des premiers responsables des départements ministériels dans le suivi du PUS-BF ; (ii) la nécessité de reconduire le décret d'allègement ; (iii) la nécessité pour les ministères concernés par le PUS-BF de prendre des mesures d'anticipation pour la passation rapide des marchés suite à l'adoption du décret d'allègement ; (iv) la mobilisation de ressources suffisantes pour l'exécution des actions de suivi terrain ; (v) la nécessité de donner une plus grande visibilité aux actions du programme à travers l'intensification de la communication autour des réalisations du programme.

3.2 Perspectives

Les perspectives dans la mise en œuvre du PUS-BF sont entre autres :

- la mobilisation effective des ressources auprès des partenaires qui se sont annoncés pour le financement du plan d'actions du PUS-BF, notamment ceux qui se sont manifestés lors de la table ronde tenue en juillet 2018 ;
- la réorganisation du dispositif institutionnel de mise en œuvre du PUS-BF pour tenir compte des implications liées à son extension ;
- la soumission de la stratégie d'extension assortie de son plan d'actions au Gouvernement pour adoption ;
- l'organisation au cours du 2^{ème} trimestre 2019 d'une rencontre des partenaires techniques et financiers dont les interventions ont un lien avec

la mise en œuvre du PUS-BF pour une meilleure coordination des interventions.

CONCLUSION

Au regard des fortes attentes des populations, il est nécessaire que tous les acteurs de mise en œuvre du PUS-BF redoublent d'efforts dans l'exécution des différentes actions afin d'améliorer le niveau d'exécution du programme.

Aussi, l'opérationnalisation du dispositif de suivi du programme au niveau régional, constitue une opportunité pour assurer un suivi rapproché afin de veiller scrupuleusement à la concrétisation et à la qualité des actions déployées pour le renforcement de la sécurité et au développement socioéconomique dans la zone d'intervention du programme.

L'exécution du PTAB 2018 s'est déroulée dans un contexte difficile marquée par des régulations des lignes budgétaires des ministères impactant considérablement la mise en œuvre des actions prévues. Il s'avère nécessaire de prendre les dispositions pour que les ressources programmées pour la réalisation des actions du PUS-BF dans les différents ministères soient mises à l'abri des gels.

Annexe 1 : situation d'exécution du plan de travail annuel budgété 2018 du PUS-BF

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
COMPOSANTE 1 : SOCIO-ECONOMIQUE							
SOUS-COMPOSANTE 1.1: INFRASTRUCTURES SOCIALES DE BASE							
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE (MENA)							
1	Constructions de bloc de 2 salles de classe équipées pour le préscolaire	Markoye	1	18 720 000	Réalisé	100%	
2	Constructions de bloc de 2 salles de classe équipées pour le préscolaire	Bani	1	20 420 000	Réalisé	100%	
3	Construction de complexe scolaire équipé +latrine+forage+logement pour l'expansion du primaire	Kain	1	48 229 000	Réalisé	100%	
4	Construction de complexe scolaire équipé +latrine+forage+logement pour l'expansion du primaire	Gorom Gorom	1	48 229 000	En cours	90%	A l'étape de finition
5	Construction de complexe scolaire équipé +latrine+forage+logement pour l'expansion du primaire	Aribinda	1	48 229 000	Réalisé	100%	
6	Construction de complexe scolaire équipé +latrine+forage+logement pour l'expansion du primaire	Mansila	1	48 229 000	Réalisé	100%	
7	Construction de blocs de 3 salles de classes équipées +latrine pour la normalisation d'écoles primaires	Thiou	1	32 280 000	Réalisé	100%	
8	Construction de blocs de 3 salles de classes équipées +latrine pour la normalisation d'écoles primaires	Dori	1	32 280 000	Réalisé	100%	Réceptionné
9	Construction de blocs de 3 salles de classes équipées +latrine pour la normalisation d'écoles primaires	Gorgadji	1	32 280 000	Réalisé	100%	Réception provisoire

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
10	Construction de blocs de 3 salles de classes équipées +latrine pour la normalisation d'écoles primaires	Pobe Mengao	1	32 280 000	Réalisé	100%	
11	Construction de bloc de 3 salles de classe équipées+latrines dans les communes prioritaires	Bani	1	32 280 000	Réalisé	100%	
12	Construction de bloc de 3 salles de classe équipées+latrines dans les communes prioritaires	Gorgadji	1	32 280 000	En cours	100%	Réceptionné
13	Construction de bloc de 3 salles de classe équipées+latrines dans les communes prioritaires	Sampelga	1	32 280 000	Réalisé	100%	
14	Construction de bloc de 3 salles de classe équipées+latrines dans les communes prioritaires	Nassoumbou	1	32 280 000	En cours	70%	Chainage
15	Construction de bloc de 3 salles de classe équipées+latrines dans les communes prioritaires	Tongomayel	1	32 280 000	Réalisé	100%	Réceptionné
16	Construction de 2 blocs pédagogiques pour les CEG	Falagountou	1	45 183 000	Réalisé	100%	
17	Construction de 2 blocs pédagogiques pour les CEG	Djibo	1	45 183 000	Réalisé	100%	
18	Construction de centre d'enseignement et de formation technique et professionnel (CEFTP)	Sebba	1	560 000 000	Site identifié	40%	
19	Réalisation de latrine	Déou	1	4 200 000	Réalisé	100%	
20	Réalisation de latrine	Gorom Gorom	1	4 200 000	Réalisé	100%	
21	Réalisation de latrine	Tin-Akoff	1	4 200 000	Réalisé	100%	
22	Réalisation de latrine	Gorgadji	1	4 200 000	Réalisé	100%	
23	Réalisation de latrine	Baraboule	1	4 200 000	Réalisé	100%	
24	Réalisation de latrine	Kelbo	1	4 200 000	En cours	10%	

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
25	Réalisation de latrine	Boundoré	1	4 200 000	Réalisé	100%	
26	Réalisation de latrine	Titabé	1	4 200 000	Réalisé	100%	
27	Construction de logement	Dori	1	8 075 000	Réalisé	100%	Ressources utilisées pour acquisition de mobilier scolaire
28	Construction de logement	Seytenga	1	8 075 000	Réalisé	100%	Ressources utilisées pour acquisition de mobilier scolaire
29	Construction de logement	Tongomayel	1	8 075 000	Réalisé	100%	Ressources utilisées pour acquisition de mobilier scolaire
Montant total				1 230 767 000			
Taux d'exécution physique						25%	
MINISTERE DE LA SANTE (MS)							
1	Rendre opérationnelles toutes les formations sanitaires (FS) en instance d'ouverture dans la région	Kouyé, Boulkissi, Peloute, Fetabouli, Sambagou, Kargono	6	12 000 000		80%	Reste CSPS de Peloute planifié sur BE 2019
2	Poursuivre le dialogue pour la reprise de la construction du CSPS de Lely	Lely dans la commune de Gorgadji (District sanitaire de Dori)	1	133 000 000		100	CSPS fonctionnel et normalisation prévue pour 2019
3	Améliorer la couverture sanitaire par la construction et l'équipement de 18 CSPS dans le district sanitaire de Djibo	Gorel, Tahidi, Toundé, Fifili, Serguesouma, Teme	6	161 108 622		15	Ok pour Serguesouma mais pas de financement pour le reste
4	Améliorer la couverture sanitaire par la construction et l'équipement de 15 CSPS dont 1 urbain dans le district sanitaire de Sebba	Niaptana, Helga, Djibondi, Harura, Babonga	5	192 847 840		25	Helga en construction; Babonga et Djibondi seront construits en 2019 par le ProGEF; Niaptana prévu sur BE 2019

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
5	Acquisition d'une ambulance pour le CSPS de SAMPELGA	Sampelga	1	30 000 000		100	
6	Doter les districts sanitaires de la région en moto pour les vaccinations		40	6 800 000		32	Nombre largement insuffisant
7	Doter le CMA de Djibo en groupe électrogène	Djibo	1	25 000 000		100	Financement par MSF Suisse
8	Assurer une disponibilité continue des MEG dans les formations sanitaires		5	250 000 000		20,40%	Le taux d'exécution est une moyenne du taux de rupture des 50 molécules traceurs des DRD
9	Renforcer le personnel des maternités et laboratoires au niveau des hôpitaux de district de Sebba et Gorom Gorom, Dori, Gorom-Grom, Djibo	105 Sage femmes, 06 Technologistes biomédicales	5	-			Le quota des mesures nouvelles devrait être ramené à 70 comme en 2016 aussi bien pour les IDE que les SFE. Un recrutement spécifique devrait être effectué pour les AIS originaires de la zone (contrat direct avec les communes déjà expérimenté avec succès) pour l'opérationnalisation des postes de santé communautaire
10	Assurer la gratuité des soins aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes dans la région	Djibo, Gorom Gorom et Sebba	5	300 000 000		Consult er la platefo rme e- gratuit é du	

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
						MS (ST-CSU)	
11	Affecter des médecins spécialistes (02 Gynécologues, 02 Chirurgiens, 02 Pédiatres) dans les CMA de Djibo, Gorom Gorom et Sebba	Djibo, Gorom Gorom et Sebba	4	0		50	Le Gap en médecin gynéco a été compensé dans le Soum par des consultations et interventions des médecins spécialiste de gynécologie (dans le cadre d'un partenariat public-public; entre les CHUR Ouahigouya/CHR Dori et les CMA Djibo/CMA Gorom Gorom
12	Motiver les agents de santé méritants de l'Etat	DRS Sahel		0		6 agents au total retenus pour décoration (Haut-commissariats et SG/MS)	Besoin de mettre en œuvre des mécanismes de FBR dans les zones de l'Oudalan, Soum et Yagha sur dans les foyers sujets d'attaques récurrents (voir DRS SHL pour ces zonages)
13	Acquérir une ambulance équipée pour le CSPS de Bani	Bani	1	60 000 000		100	
14	Acquérir quatre (4) ambulances équipées	Sebba, Gorom-	4	120		50	

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
	pour les CMA de Seba (2) Gorom (2)	Gorom		000 000			
15	Acquérir trois (3) ambulances médicalisées pour le CHR de Dori(2) et la DRS du Sahel (1) (appui aux évacuations survenant au cours des interventions militaires)	DRS Sahel, CHR Dori, Sebba	3	90 000 000		50	
16	Réaliser un CSPS à WOULMASSOUTOU	WOULMASSOUTOU	1	133 000 000		100	Financement PADEL
17	Réaliser des incinérateurs dans les CSPS: Tasmakatt, Saouga, Korizéna, Gangani, Bosseye Dogabé	Tasmakatt, Saouga, Korizéna, Gangani, Bosseye Dogabé	6	836 667		17	Tasmakatt en cours. Ressources non transférées pour Saouga , Gangani, Bossey Dogabe
18	Mettre en place des installations solaires dans les structures suivantes: CHR Dori, CMA de Djibo, de Gorom Gorom et de Sebba, Chambre froide de Dori, DRS et les 4 sièges de districts	CHR Dori, CMA de Djibo, de Gorom Gorom et de Sebba, Chambre froide de Dori, DRS et les 4 sièges de district	10	5 000 000		25	CMA de Gorom Gorom et CMU Dori
19	Construire un depot DMEG, un incinérateur, un forage (Fadar fadar nord,Kasham ouest, Tinakoff) dans la commune de Tinakoff	Commune de Tinakoff	4	25 017 543		25	Dépôt MEG Fadar nord suspendu pour raison d'insecurité/Kacham ouest et Tinakoff non transférées. INCINERATEUR Fadar contrat résilié/Kacham et Tinakoff non transférées. FORAGE Tinakoff exécuté, Kacham ouest en cours et Fadar non transférées
20	Construire un DMEG, un incinérateur, un forage, latrines (Tasmakat, Saouga, Urbain, Korezena) dans la commune de Gorom-Gorom	Commune de Gorom-Gorom	5	23 386 169		100	Dépôt MEG Saouga et urbain exécuté/ Tasmakatt et korezena

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
							non transférées. LATRINE Tasmakatt exécuté/Saouga, urbain et korezena non transférées. FORAGE non transférées
21	Construire un incinérateur, forage dans la commune de Diguel	Commune de Diguel	2	8 923 793		100	RAS
22	Construire un Logement + cuisine + latrine douche, Dépôts MEG, un incinérateur, (Sikiré, Arbinda, Yalanga, Djika dans la commune de Arbinda	Commune de Arbinda	7	43 837 457		30	Fondation a arbinda gaitgota llogement finition /Sikire depot en cours +l incinerateur non réalisé et yalanga en finition
23	Construire un logement + cuisine + latrine douche, Dépôts MEG, forage (Gomdé, Koutougou)dans la commune de Koutougou	Commune de Koutougou	4	28 108 622		80	2 logemet ok à Koutougou, 1 logement en cours a Gomde
24	Construire un logement + cuisine + latrine douche, Dépôts MEG (Kourfagi, Nassoumbou) dans la commune de Nassoumbou	Commune de Nassoumbou	3	27 402 372		100	Maternité au lieu de logement
25	Construire un logement + cuisine + latrine douche, incinérateur à Pougzinbaogo dans la commune de Kelbo	Commune de Kelbo	2	12 538 664		20	Contruction en cours a pougzainbaogo l non réalisé kelbo
26	Construire un logement + cuisine + latrine douche,Logement + cuisine + latrine douche,Dépôts MEG, incinérateurs à Ouindoupoli et Dankanao dans la commune de Baraboule	Commune de Baraboule	7	73 871 837		100	(Dépôt ,forage, incinérateur a Dankanao) 2 logemen+cuisine ,dépôt incinérateur)
27	Construire un logement + cuisine + latrine douche,Dépôt MEG, Forage à Tondiata et Djao Djao dans la commune de Djibo	Commune de Djibo	3	28 108 622		90	Forage en cours de réalisation

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
28	Construire un incinérateur, forage, Dépôt MEG à Bougue et Pobé-mengao dans la commune de Pobé-mengao	Commune de Pobé-mengao	3	16 617 543		10	Un incinérateur construit à Pobé-mengao, début d'implantation de chantier du dépôt MEG à Bougué le 29/11/18
29	Construire des incinérateurs, un Dépôt MEG à Soffokel, à Sidibébé dans la commune de Seytenga	Commune de Seytenga	3	8 741 335		33	Le Dépôt MEG en cours de construction. Deux incinérateurs non exécutés pour faiblesse de l'enveloppe
30	Construire des Maternités + latrines douches, des Logements + cuisines + latrines douches, des incinérateurs, des Dépôt MEG, (Sona, Kobawa, Filio, Béléhédé, Taouremba) dans la commune de Tongomayel	Commune de Tongomayel	13	154 877 214		100	RAS
31	Construire des incinérateurs, un forage (Falangoutou, Goulgountou, Sella, Kargono) dans la commune de Falangoutou	Commune de Falangoutou	5	10 495 170		20	Le forage est réalisé à Kargono mais les 4 incinérateurs prévus sont non réalisés pour faiblesse de l'enveloppe (523793/incinérateur)
32	Construire des Dépôt MEG, des incinérateurs, des Forages (Oulo, Djombga, Urbain Dori, Wendou, Mbamga, Péoukoyé, Katchirga, Gotougou) dans la commune de Dori	Commune de Dori	13	197 115 789		46	4 forages réalisés et 2 dépôts construits. Cependant 7 incinérateurs prévus non réalisés pour faiblesse de l'enveloppe
Taux d'exécution physique						18%	
MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (MEA)							
116	Forages neufs	Déou (1) Gorom-Gorom (8) Markoye	65	494 000 000	100 forages réalisés	154%	Ces réalisations sont faites par l'Etat: DREA ,

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
		(21) Tin Akoff (6) Bani (12) Dori (2) Falagountou (7) Gorgadji (2) Sampèlga (1) Seytenga (4) Arbinda (8) Baraboulé (1) Diguel (1) Djibo (1) Kelbo (1) Koutougou (1) Pobé Mengao (1) Tongomayel (7) Boundoré (3) Mansila (3) Sebba (1) Solhan (3) Tankougounadjé (3) Titabé (2)					DGEP , Communes
117	Forages réhabilités	Déou (6) Bani (0) Dori (7) Falagountou (0) Gorgadji (7) Sampèlga (3) Arbinda (1) Baraboulé (6) Diguel (4) Djibo (6) Kelbo (6) Nassoumbou (2) Pobé Mengao (6) Boundoré (4) Mansila (6) Sebba (6) Solhan (4) Tankougounadjé (5) Titabé (3)	34	85 000 000	82 forages réhabilités	241%	Ces réalisations sont faites par l'Etat: DGEP (10) , Communes (72)
118	AEPS neuves	Baraboulé (1) Sebba (1) Arbinda (1)	10	1 500 000 000	10 AEPS réalisées	100%	Ces réalisations sont faites par la DGEP , la

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
		Tongomayel (1) Dori (3) Falagountou (2) Diguel (1)					DREA et une Commune . Par ailleurs, il faut saluer la réalisation de 03 AEPS par l'OCADES
119	AEPS réhabilités/extensions	nd	4	240 000 000	En cours	nd	Travaux en cours d'exécution
120	Etudes APD pour des AEPS	Seytenga Bani Gorgadji Kelbo Pobé-Mengao Arbinda Tongomayel Markoye Oursi Gorom-Gorom Boundoré Mansila Solhan Titabé Sebba Tankougounadié	9	45 000 000	En cours	En cours	Travaux en cours d'execution: ordre de démarrage 25/10/18
121	Etude pour la réalisation de CPE et AEP multi-villages	Déou, Markoye, Oursi, Tin-Akoff, Arbinda, Baraboulé, Djibo, Kelbo, Koutougou, Nassoumbou, Pobé-Mengao, Tongomayel	12	270 000 000	En cours	En cours	Travaux en cours d'execution: ordre de démarrage 25/10/18
122	Latrines familiales	Gorom-Gorom (258) Falagountou (130) Seytenga (550) Kelbo (460) Sebba (300) Titabé (300)	2 400	360 000 000	1998 latrines construites	83%	Ces réalisations sont faites par la DREA (600) des Communes (278) et le projet ECED SAHEL (288)
123	Latrines publiques et institutionnelles	Déou (1E) Gorom-Gorom (19E 2P) Markoye (2E) Tin Akoff (1E) Dori (0)	70	45 000 000	87 latrines publiques et institutionnelles construites	124%	Ces réalisations sont faites par l'Etat et le projet ECED SAHEL

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
		Falagountou (17E 4P) Gorgadji (2E) Sampèlga (1E) Arbinda (1C 1E) Baraboulé (1E) Diguel (0) Djibo (1C 2E) Koutougou (1C) Pobé Mengao (0) Tongomayel (5C 2E) Boundoré (2C 4E) Mansila (1E) Sebba (2C) Solhan (3) Tankougounadjé (5C 3E) Titabé (1E)					
124	Puisards domestiques	Gorom Gorom (130) Falagountou (83)	3 000	600 000 000	213 puisards réalisés	7%	Réalisation faite par le projet ECED SAHEL. Celles de l'Etat sont en cours de réalisation
125	Barrages à construire	Bambakari/Tin-akoff	1	3 800 000 000	En cours	20%	
126	Barrages à réhabiliter	Taouremba	1	280 000 000	En cours	20%	
Montant total				7 719 000 000			
Taux d'exécution physique						18%	
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION (MESRSI)							
NEANT							
Taux d'exécution physique						0%	
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES (MAAH)							
1	Aménager des bas-fonds	Soum,yagha,Seno	100	54 117 500	100 ha de bas-fonds aménagés	100%	

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
2	Aménagement de périmètres (ha)	Soum, Yagha	45	945 000 000	En cours	40%	
3	Elaboration d'APS, APD	Dori	1	95 000 000	APS et APD réalisé	100%	
4	Organiser des séances de diffusion de la politique de sécurisation foncière en milieu rural	Dori	1	7 622 450	Réalisé	100%	
5	Construction de magasins pour renforcer les capacités de la SONAGESS	Oudalan, Seno, Soum, Yagha	30	529 924 731	En cours	40%	
6	Réhabilitation de magasin de stockage au profit de la SONAGESS	Oudalan, Seno, Soum, Yagha	26	201 000 000	En cours	40%	
7	Construction de magasins pour le Warrantage	Yagha	7	154 000 000	Exécuté	100%	
8	Construction d'unités avicoles	Seno, Yagha	18	11 812 500	En cours	50%	
9	Construction de marché à bétail	Sebba	1	100 000 000	Exécuté	100%	
10	Acquerir des intrants agricoles (tonnes)	Oudalan, Seno, Soum, Yagha		111 650 000	Exécuté	100%	
11	Assurer l'approvisionnement des producteurs en semences certifiés (tonne)	Oudalan, Seno, Soum, Yagha	180,48	133 626 935	Exécuté	100%	
12	Assurer l'approvisionnement des producteurs en engrais NPK de bonne qualité (tonne)	Oudalan, Seno, Soum, Yagha	241	89 170 000	Exécuté	100%	
13	Assurer l'approvisionnement des producteurs en engrais Urée de bonne qualité (tonne)	Oudalan, Seno, Soum, Yagha	116	40 600 000	Exécuté	100%	
14	Assurer l'approvisionnement des producteurs en DAP de bonne qualité (tonne)	Oudalan, Seno, Soum, Yagha	31	12 710 000	Exécuté	100%	
15	Mettre à la disposition des producteurs (trices) du matériel agricole de qualité- charrues, charettes-motoculteurs...	Oudalan, Seno, Soum, Yagha	1314	133 096 196	Exécuté	100%	
16	Mettre à la disposition des producteurs (trices) des animaux de trait (nombre d'unité)	Oudalan, Seno, Soum, Yagha	576	123 121 891	Réceptionné	100%	
17	Réaliser u bouli	Sagou	1	33 572 500	Réceptionné le 19 décembre	100%	

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
					2018		
Montant total				2 776 024 703			
Taux d'exécution physique						76,47%	
MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT							
1	Réaliser le 1er lotissement de communes rurales non encore aménagées	Tin-Akoff, Sampelga, Seytenga, Diguel, Nassoumbou, Tongomayel, Boundoré, Tankou-Gounadié, Sollé, Kaïn	8	250 000 000	Levés de l'état des lieux disponibles	30%	Les communes de Sollé et de Kaïn ne font plus partie de la programmation de 2018. Les localités levées sont Seytenga, Bondoré, Tankougounadié. Les localités du PUS non levées sont dues au retard accusé dans le démarrage des travaux lié aux problèmes sécuritaires évoqués par les Cabinets et aux longues concertations suite aux offres démesurément hors enveloppe de ceux-ci, au problème sécuritaire dans certaines localités à savoir : Tinakoff , Nassoumbou, Djiguel et Tongomayel, à la mésentente entre conseillers pour le cas de Sampelga.

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
2	Construire les logements sociaux et économiques	Djibo, Gorom-Gorom, Sebba	150	1 125 000 000	DAO pour l'Aménagement des sites relancé après dépouillement infructueux	0%	
3	Elaborer le POS de la commune urbaine de Dori	Dori	1	60 000 000	Rapport provisoire disponible	80%	
4	Elaborer le Schéma directeur de drainage des eaux pluviales (SDEPP) de la capitale régionale Dori (PTDIU)	Dori	1	50 000 000	Demande de proposition élaboré et transmis au Contrôle financier	15%	
Taux d'exécution physique						0%	
SOUS-COMPOSANTE 1.2: INFRASTRUCTURES DE SOUTIEN							
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES (MI)							
1	Aménagement de pistes rurales: Gorgadj-Tasmakar =38,53 km ;Arbinda (Emb RN23)-Gassiliki Marché et Yebelga-Weldé-Kachirga =32,63 km; Oursi (Em RN4) Soukoundou=25,02 km ; Boundoré (Emb RN04) Tankougounadié=21,77 km; Markoye-Damban=14 km	LOUDALAN SENO YAGHA SOUM	117,95 kms	4 906 966 838	Reprise des travaux pour compter du 01 octobre 2018	54%	Retard constaté dans l'exécution des travaux lié à la contreperformance des entreprises et à l'insécurité dans la zone
2	Construction et bitumage de la route Ouahigouya-Djibo	Provinces du Yatenga, Loroum et Soum	115 kms	44 968 000 000	En cours	0%	Recrutement du consultant chargé d'actualiser l'étude et l'élaboration du DAO en cours (Ouverture des

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
							offres financières le 21/12/2018)
3	Étude de bitumage de la route Djibo-Dori	Provinces du sourm et du Séno	195 kms	128 700 000	En cours	0%	Contrat approuvé. Remise de site effectuée. Ordre de service de démarrage en cours d'émission
4	Étude de bitumage de la route Gayéri-Sebba-Sampelga-Dori	Provinces de la Komandjari, du Yagha et du Séno	225 kms	248 400 000	En cours	0%	Demande de proposition transmise à la DMP/MI
5	Travaux de construction et de bitumage de la route Kongoussi-Djibo	Provinces du Bam et du sourm	96 kms	7 331 075 000	Travaux en cours pour le lot 1 (Kongoussi - Yargo)	1) lot 1 Kongoussi - Yargo (16 km) : 69,4 % 2) lot 2 Yargo - Djibo (80 km) 67 %	Travaux en arrêt pour le lot 2: Négociation avec le bailleur pour la suite des travaux.
Montant total				57 583 141 838			
Taux d'exécution physique						0%	
MINISTERE DE L'ENERGIE (ME)							
1	Electrifier 100 villages par des mini-centrales solaires hybrides (Phase 2) (dont 09 villages du Sahel)	Douman, Toura, Diomga, Yebelba, Lelly, Kue, Piladi, So, Kolakoye	CHR, écoles et éclairage public	270 000 000	DAO finalisé et publié	0%	
2	Construire des centrales solaires	Djibo et Sebba	2 CMA	266 000 000	DAO finalisé et	0%	

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
	photovoltaïques de puissance unitaire de 42 KWc avec stockage (4560 Ah) dans 50 centres médicaux avec Antenne chirurgicale (CMA)				publié		
3	Acquérir et installer 1 500 000 lampes à diode électroluminescente (LED) en remplacement des lampes à tube fluorescentes dans les ménages	Dori, Djibo et Gorom/Saouga	17175 lampes	52 206 140	Les lampes ont été installées à Dori et à Gorom. Une mission de vérification est en cours.	75%	
4	Programme d'installation d'équipements solaires dans les bâtiments publics	Ecoles primaires, CSPS, CEG et places publiques	En cours de détermination	500 000 000	DAO finalisé et publié	0%	
5	Hybridation par système solaire PV de la centrale de TIN -AKOFF	TIN-AKOFF		450 000 000	Les travaux sont en cours de réalisation. Les travaux ont abouti parallèlement à l'électrification de la Commune de Tin-Akoff par raccordement au réseau; de l'électrification de Manzevu; et l'électrification par kits solaires de	10%	L'avance de démarrage et les facture FOB ont été payées

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
					trois localités : Tin-Rassen 1 et 2 et de Manssifigui		
6	Raccordement de la centrale hybride (PV réseau) de sebba au réseau national	SEBBA		550 000 000	Travaux achevés	100%	
7	Achèvement des travaux d'électrification de 9 localités du Sahel dans le cadre du projet TEAM 9			960 000 000	Une entreprise a été identifiée et les négociations sont en cours de finalisation.	0%	Projet toujours en recherche financements pour l'achèvement des travaux dans les localités citées.
		Montant total		3 048 206 140			
Taux d'exécution physique						14,29%	
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES (MDENP)							
1	Construire un réseau métropolitain en fibre optique dans le cadre du projet de mise en place d'une infrastructure Cloud au profit de l'Administration, des entreprises et des citoyens (G-Cloud)	Dori	18,6 Km	233 307 482	Le génie civil et les installations des équipements ont été finalisés. Il reste le tirage de câble, les tests, les receptions techniques et la mise en service.	86%	
2	Construire des réseaux métropolitains de type	Dori, Gorom-Gorom,	3 stations de	251 887 512	Visites de sites	40%	Les stations de base LTE

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
	LTE dans les chefs-lieux de province avec une couverture de 20 Km de rayon dans le cadre du projet d'appui au développement des TIC (BKF/021)	Djibo	base LTE		identifiés Les études de sol sont réalisées ; ainsi que les autorisations sont acquises pour l'implantation des pylônes.		sont attendues en 2019
3	Installer une station satellitaire terrienne 03B pour l'amélioration de la connectivité dans le cadre du projet d'appui au développement des TIC (BKF/021)	Dori	1 station satellitaire terrienne	403 494 917	Station 03b satellitaire terrienne installée et fonctionnelle à Dori	100%	
4	Réaliser un réseau fibre optique au sahel (Tronçons du Backbone National)	Ouahigouya – Djibo – Aribinda – Gorom Gorom – Dori - Kaya	675 Km	24 938 856 751	40 Km de génie civil réalisé sur l'axe Dori-Kaya	6%	Les autres tronçons n'ont pas débuté eu egard à l'insécurité
5	Subventionner les opérateurs pour la desserte de localités dans les zones non couvertes par la téléphonie mobile	15 localités dans les zones suivantes : Djibo, Yensé, Kain, Banh, Koutoukou, Déou, Diguel,	15	480 274 536	Subvention de l'opérateur telecel pour la couverture de la première phase (9 localités)	60%	De nouvelles localités seront déterminées pour de nouvelles couvertures
				25 827 546 662			
Taux d'exécution physique						20%	
SOUS-COMPOSANTE 1.3: CREATION D'EMPLOIS ET APPUIS AUX INITIATIVES DES JEUNES ET DES FEMMES							
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE (MJFIP)							
1	Former des jeunes leaders des Mouvements	Dori	50	775 000	Réalisé	100%	

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
	et Associations de Jeunesse (MAJ) en Vie associative et en Gestion des activités						
2	Former des jeunes leaders des Mouvements et Associations de Jeunes et de Jeunesse en engagement citoyen en matière de développement local	Dori	50	500 000	Réalisé	100%	
3	Recruter et placer des volontaires	Djibo, Gorom-Gorom et Sebba	30	16 200 000	52 jeunes recrutés et placés	173%	
4	Former les jeunes au Permis de Conduire	Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba	45	4 425 000	45 jeunes suivent la formation à l'OPC	100%	
5	Organiser des sessions de sensibilisation des jeunes sur le code de la route et la sécurité routière	Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba	4	1 250 000	Réalisé	100%	
6	Organiser des cohortes de formation des jeunes en entrepreneuriat dans le cadre du PFE	Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba	5	48 000 000	5 cohortes de formation ont été réalisées	100%	
7	Transfert de ressources pour la promotion des activités de jeunesse	Dori	jeunes	1 500 000	Ressources transférées	100%	
8	Transfert de ressources pour la promotion des activités de jeunesse	Djibo	jeunes	890 625	Ressources transférées	100%	
9	Transfert de ressources pour la promotion des activités de jeunesse	Gorom-Gorom	jeunes	890 625	Ressources transférées	100%	
10	Transfert de ressources pour la promotion des activités de jeunesse	Sebba	jeunes	890 625	Ressources transférées	100%	
11	Organiser une rencontre d'information et de sensibilisation dans le domaine de la formation et de la certification professionnelle au profit des acteurs de la formation et de	Dori	Acteurs de l'économie informelle	512 000	60 acteurs de la formation et de l'économie informelle ont	100%	

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
	l'économie informelle				été sensibilisés sur la formation et de la certification professionnelle		
12	Sensibiliser des apprenants et des chefs d'atelier sur la certification pour une formation qualifiante	Sebba	100	820 000	Réalisé	100%	
13	Renforcer les capacités des jeunes issus des associations des jeunes éleveurs de l'oudalan en techniques d'élevage modernes et en gestion d'une micro entreprise rurale	Gorom-Gorom	40	880 000	Réalisé	100%	
14	Organiser une communication sur les opportunités d'emplois de la région du Sahel (SRE/PARE ; CRENEAUX PORTEURS ETC....) et sur les opportunités d'insertion socioprofessionnelle des jeunes au profit des jeunes	Dori	1	825 000	la communication a été organisée au profit de 60 participants	100%	
15	Organiser une session de renforcement des capacités des acteurs de l'économie informelle en gestion d'une entreprise	Dori	1	725 000	la session a touché 50 acteurs de l'économie informelle	100%	
16	Placer des jeunes diplômés en stage d'initiation à la vie professionnelle	Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba	68	12 240 000	68 jeunes dont 33 hommes et 35 femmes ont été placés en stage d'initiation à la vie privée	100%	
17	Placer des jeunes en stage d'initiation à la vie	Dori, Djibo, Gorom-	25	2 250 000	12 jeunes	48%	Les écarts s'expliquent ici

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
	professionnelle	Gorom et Sebba			placés en stage d'initiation à la vie professionnelle		par le fait que le nombre de postes de stages disponibles après prospection était en deçà de la prévision
18	Former des jeunes en Technique de Recherche d'Emploi et en TIC	Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba	25	475 000	12 jeunes formés en Technique de Recherche d'Emploi et en TIC	48%	Les écarts s'expliquent ici par le fait que le nombre de postes de stages disponibles après prospection était en deçà de la prévision
19	Former des jeunes en entrepreneuriat	Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba	25	475 000	12 jeunes formés en entrepreneuriat	48%	Les écarts s'expliquent ici par le fait que le nombre de postes de stages disponibles après prospection était en deçà de la prévision
20	Accompagner les jeunes dans le montage de leurs projets	Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba	25	625 000	12 jeunes accompagnés dans le montage de leur projets	48%	Les écarts s'expliquent ici par le fait que le nombre de postes de stages disponibles après prospection était en deçà de la prévision
21	Financer des projets de promoteurs du secteur informel (FASI)	Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba	70	35 000 000	24 projets ont été financés par le FASI au 30 juin 2018	34%	
22	Financer des projets d'entreprises (FAPE)	Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba	30	60 750 000	7 projets d'entreprises ont été financés par le FAPE au	23%	

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
					30 octobre 2018		
23	Financer la formation continue, de perfectionnement et par apprentissage (FAFPA)	Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba	140	27 000 000	11 projets de formation ont été financés par le FAFPA au profit de 188 bénéficiaires dont 172 femmes et 16 hommes	134%	
Montant total				217 898 875			
Taux d'exécution physique						74%	
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE (MFSNF)							
1	Former des adolescentes en compétences de vie courante et en santé de la reproduction	Séno (Gorgadji, Seytenga Falagountou, Bani, Sampelga), Soum (Baraboulé, Koutoukou, Kelbo, Pobé, Mengao, Nassoumbou, Tongom ael, Diguel, Arbinda), Yagha (Solhan, Mansila, Boundouré, Sebba, Titabè, Tankoug), Oudalan (Oursi, Déou, Tinakoff, Gorom-Gorom, Markoye)	475	7 500 000	L'ONG ASMADE chargée de la mise en œuvre de l'activité est recrutée. Elle a procédé à l'identification des Organisations à base communautaire (OBC)	0%	Les filles qui vont bénéficier de la formation vont être identifiées par l'ONG ASMADE en collaboration avec les OBC

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
2	Appuyer des adolescentes scolarisées victimes ou à risque de mariage en bourses scolaires	Séno (Gorgadji, Seytenga Falagountou, Bani, Sampelga), Soum (Baraboulé, Koutoukou, Kelbo, Pobé, Mengao, Nassoumbou, Tongom ael, Diguel, Arbinda), Yagha (Solhan, Mansila, Boundouré, Sebba, Titabè, Tankoug), Oudalan (Oursi, Déou, Tinakoff, Gorom-Gorom, Markoye)	400	21 625 000	Les ressources financières ont été virées dans le compte de la DRENA/Sahel par le PADS pour la Bourse scolaire des adolescentes	100%	Le montant dont chaque adolescente bénéficie comme bourse scolaire est de 50 000 FCFA, soit 20 000 000 FCFA. Des prix d'excellence ont également été donnés aux meilleurs élèves
3	Appuyer financièrement des mentors (chargées d'encadrer les adolescentes dans des club) pour la réalisation d'AGR	Séno (Gorgadji, Seytenga Falagountou, Bani, Sampelga), Soum (Baraboulé, Koutoukou, Kelbo, Pobé, Mengao, Nassoumbou, Tongom ael, Diguel, Arbinda), Yagha (Solhan, Mansila, Boundouré, Sebba, Titabè, Tankoug), Oudalan (Oursi, Déou, Tinakoff, Gorom-Gorom,	38	3 040 000	En cours	0%	Les mentors seront identifiés au 1er trimestre 2019. Elles bénéficieront de cet appui financier après avoir encadré les adolescentes dans les espaces sûrs

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
		Markoye)					
4	Former des jeunes femmes en entrepreneuriat	Région du Sahel	15	10 000 000	20 jeunes femmes ont été formées dans la transformation des produits agroalimentaires	100%	
5	Acquérir et pré positionner du céréale et des produits alimentaires au profit des personnes déplacées, exposées à l'insécurité alimentaire ou victimes de catastrophes ou de crises humanitaires	Région du Sahel (26 communes de la région)	500	103 840 000	863 tonnes de céréales, (mil, riz, maïs) et matériels de survie ont été pré-positionnés.	100%	
6	Mettre à la disposition des personnes déplacées, exposées à l'insécurité alimentaire ou victimes de catastrophes ou de crises humanitaires du matériel de survie	Région du Sahel (26 communes de la région)		6 840 000	85 506 personnes victimes de catastrophes ou crises humanitaires ont été assistées en vivres et en matériels de survie, soit 817,5 tonnes pour 6113 ménages et 45,5 tonnes	100%	L'activité se poursuit car tout nouveau cas de déplacées, exposées à l'insécurité alimentaire ou catastrophe enregistré sera pris en charge.

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
					pour 36 602 individus pour un coût global de 135 543 421 F CFA.		
7	Appuyer la mise en place des services sociaux dans les communes pour la prise en charge des problèmes sociaux des populations dans des délais réduits	Markoye, Déou, baraboulé, Tin- Akoff, Oursi, Koutougou, Nassoumbou, Tongomayel, Mansila, Solhan	10	37 000 000	Activité réalisée	100%	Ces services sont déjà fonctionnels et leurs capacités ont été renforcées avec des équipements et 10 motos.
8	Apporter un appui aux femmes du secteur informel à formaliser leur entreprise (Régistre de commerce et de crédit mobilier (RCCM))	Djibo, Gorom-Gorom et Sebba	240	5 000 000	200 entreprises de femmes du secteur informel ont bénéficié d'un accompagnement financier du MFSNF pour la formalisation de leur entreprise, soit 4 050 000 FCFA	83%	Cette activité se poursuit toujours dans la région au profit des femmes du secteur informel
Montant total				194 845 000			
Taux d'exécution physique						63%	
MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT (MCIA)							
1	Octroyer aux PME/PMI des prêts à taux réduit par l'opérationnalisation du mécanisme de bonification de taux d'intérêt au sein de l'AFP-PME	Gorom-Gorom, Djibo, Dori, Sebba	5	50 000 000	Réalisé	100%	Trois (03) dossiers financés pour un montant de 24 000 000 FCFA; Trois (03) autres dossiers

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
							en cours d'instruction (visite de site, entretien avec les porteurs de projets et analyses des plans d'affaires), Toutefois, pour insuffisance de ressources seuls deux dossiers ont été financés pour un montant de 10 000 000 F CFA; Trois (03)actions de communication menées en collaboration avec la DGD/ MCIA lors de la diffusion de la charte des PMEet la DGA/MCIA lors de la foire Régionale des artisans du Sahel en vue de recueillir des demandes de financement; 01 séance d'information réalisée en partenariat avec la section territoriale de la CCI-BF,
2	Organiser deux (02) sessions de formation sur le crédit dans l'entreprise et sur les conditions d'accès au financement des banques, fonds nationaux de financement et IMF	Dori	2	10 000 000	Réalisé	100%	Au total, 65 participants ont pris part aux deux (02) sessions de formation réalisées à Dori sur la notion de

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
							credit dans l'entreprise et sur les conditions d'accès aux financements des banques, des Fonds nationaux et les IMF,
				60 000 000			
Taux d'exécution physique						100%	
SOUS-COMPOSANTE 1.4: INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS MARCHANDS							
MINISTERE DES SPORTS ET LOISIRS							
239	Achever le chantier du Stade Régional de Dori	Dori	1	1 300 000 000		0%	Manque de ressources
Taux d'exécution physique						0%	
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH)							
240	Construction de marché à Bétail (Complexe parc + forage = 5)	Koutougou Boundoré Djibo (réfection) Tankougounadié Sebba Oursi, Gorom-Gorom	7	47 180 000	2	29%	
241	Réhabilitation d'une laiterie	Gorom-Gorom	1	22 500 000	En cours		Aucune information fournie
242	Construction d'une station aquacole	Dori (Yakouta)	1	476 425 857	En cours	0%	
243	Réalisation des centres de pesés du poisson	Dori, Seytenga , Tankougounadjie , Solhan	7	126 000 000	Réalisés	100%	
244	Construction d'une unité de fabrique d'aliments	Dori	1	270 000 000	En cours	0%	
245	Superficie des espaces pastoraux délimités et balisés	Dori	10 400 ha	30 000 000	17 772	171%	
246	Superficie d'espaces pastoraux récupérés et	Djibo ,Tongomayel	250 ha	25 000 000	453	162%	

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
	enrichis						
247	Nombre de Certificats nationaux de transhumance délivrés	Ensemble des communes de la region du Sahel	300	300 000	47	16%	
248	Nombre de Certificats internationaux de transhumance délivrés	ensemble des communes de la region du Sahel	272	272 000	12	4%	
249	Nombre de vaches inséminées	Ensemble des communes de la region du Sahel	400	6 000 000	0	0%	
250	Réaliser des boulis	Seytenga, Dori, Mansila, Markoye,	4	60 000 000	4	100%	
251	Construire des Centres de collecte de lait	Arbinda, Dori	2	30 000 000	2	100%	
252	Amenager des pistes à bétail	Koutougou-Tongomayel Déou-Markoye	100 km	50 000 000	0	0%	
253	Aires d'abattage	Baraboulé,Sebba(2)	3	10 000 000	0	33%	
254	Réaliser des forages	Falangountou, Bani, Titabé, Tongomayel, ,Dori(2), Baraboulé, Nassoumbou	9	96 000 000	6	67%	
255	Construire des parcs de vaccination (Complexe parc + forage)	Pobé-Mengao, Bani ,Sebba, Tankougouna djié, Boundoré, Kaïn, Thiou	7	72 000 000	7	100%	
256	Achat de vaccin contre la PPCB	Toutes les communes de la region du Sahel	500 000	62 500 000	383 321	77%	
257	Achat de vaccin contre la MNC (60% des effectifs)	Toutes les communes de la region du Sahel	1 054 255	36 898 925	159 319	15%	

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
258	Distribuer 25 tonnes d'aliments complets pour la volaille locale	Toutes les communes de la region du Sahel	25	6 250 000	32	128%	
259	Réaliser des missions de sensibilisation des aviculteurs traditionnels	Toutes les communes de la region du Sahel	6	1 500 000	7	117%	
260	Achat de vaccin contre la pasteurellose bovine	Toutes les communes de la region du Sahel	400 000	50 000 000	200 350	50,09%	
261	Achat de vaccin contre la pasteurellose ovine et caprine	Toutes les communes de la region du Sahel	400 000	50 000 000	30 212	8%	
262	Achat de vaccin contre le charbon symptomatique	Toutes les communes de la region du Sahel	300 000	37 500 000	10 747	4%	
263	Achat de vaccin contre le charbon bactérien	Toutes les communes de la region du Sahel	2 000	250 000	300	15%	
264	Achat de vaccin contre la PPR	Toutes les communes de la region du Sahel	600 000	75 000 000	18 140	3%	
265	Achat de vaccin contre la rage	Toutes les communes de la region du Sahel	1 000	1 000 000	188	19%	
266	Realisation des boucheries	Sebba	2	35 000 000	1	50%	
267	Construction d'un magasin de stockage d'intrant de pêche	Dori (Yakouta)	1	31 534 455	1	100%	
268	Acquisition de kits avicoles	Région du Sahel/	100	20 720 000	4	4%	
269	Acquisition de semences fourragères	Région du Sahel/	9450 kg	10 857 500	9 000	95%	
270	Acquisition de kit fourrager	Région du Sahel/	120	34 290 000	136	113%	
271	Acquisition de motoculteurs	Région du Sahel/	8	16 000 000	4	50%	
272	Acquisition d'aliment bétail	Région du Sahel/	1 481tonne	255 520 000	1657	112%	
273	Acquisition de broyeurs polyvalents	Région du Sahel/	20	40 000 000	20	100%	
274	Réaliser des boulis	Thiou, Solle, Banh	5	50 000 000	2	40%	HELVETAS
275	Amenager des pistes à bétail	ZP-barrage, solle banh	30 km	15 000 000	Non entamé	0%	
276	Réaliser des forages	Thiou Solle (Kaidare)	4	25 000 000	1	25%	Sur les 4 prévus, un seul

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
							a été entamé à Sollé par la DGEAP. Pour les 3 autres l'ingénierie sociale est achevée, les sites ont été reconnus par les entrepreneurs, les COGES sont mis en place
277	Construire des parcs de vaccination (Complexe parc + forage)	Kaïn, Thiou,Kain,solle	4	36 000 000	1	25%	Réalisation entamée par la DGEAP mais jusque là non achevée
278	Achat de vaccin contre la PPCB	Thiou/Kaïn, Solle Banh	51 000	6 375 000	20 977	41%	
279	Achat de vaccin contre la MNC	Thiou/Kaïn, Solle Banh	150 000	7 500 000	130 731	87%	
280	Achat de vaccin contre la pasteurellose bovine	Thiou/Kaïn, Solle Banh	31 000	3 875 000	28 520	92%	
281	Achat de vaccin contre la pasteurellose ovine et caprine	Thiou/Kaïn, Solle Banh	36 000	4 500 000	2 935	8%	
282	Achat de vaccin contre la PPR	Thiou/Kaïn, Solle Banh	56 000	7 000 000	2 560	5%	
283	Acquisition de kits avicoles	Thiou/Kaïn, Solle Banh	35	7 252 000	3	9%	
284	Acquisition de semences fourragères	Yatenga,solle banh	2600	2 989 900	220	8%	
285	Acquisition de kit fourrager	Thiou/Kaïn, Solle Banh	20	5 715 000	80	400%	
286	Acquisition de motoculteurs	Thiou/Kaïn, Solle Banh	4	8 000 000	0	0%	
287	Acquisition d'aliments à bétail	Thiou/Kaïn, Solle Banh	200 tonnes	34 506 420	76	38%	
288	Acquisition de broyeurs polyvalents	Thiou/Kaïn, Solle	15	30 000 000	2	13%	

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
		Banh					
289	Construire des Centres de collecte de lait	Thiou et kononga peul	2	30 281 849	2	100%	Il s'agit des deux CCL entamés depuis 2016 qui viennent d'être achevés; la réception provisoire est faite.
290	Achat de vaccin contre le charbon symptomatique	Sollé, Banh	500	62 500	500	100%	
291	Achat de vaccin contre la rage	Sollé, Banh, thiou, kain	50	50 000	20	40%	
292	Réaliser le monitoring des pâturages	Thiou	5	4 000 000	1	20%	Il a été fait une préidentification de 800 ha à restaurer à Thiou dans le cadre du projet BKF 024
293	Délivrer des certificats de transhumance	Thiou/Kain	50	50 000	9	18%	
294	Distribuer 5 tonnes d'aliment complet pour la volaille locale par commune	solle, banh, kain, thiou	20	2 500 000	2	10%	
Taux d'exécution physique						29%	
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (MINEFID)							
1	Extension du Marché	Bani	1	15 000 000	Réalisé	100%	
2	Etudes de faisabilité et construction d'une auto-gare	Dori	1	80 000 000	Réalisé	100%	
3	Réaliser des halls centraux des marchés	Falagountou		20 000 000	Réalisé	100%	
4	Contruction de hangars à Bangataka	Gorgadji		20 000 000	Réalisé	100%	
5	Construction de quarante hangars à Gorgadji	Gorgadji	40	40 000 000	Réalisé	100%	
6	Construction du marché de Sampelga	Sampelga	1	120 000 000	Réalisé	100%	
7	Construction d'une gare routière	Seytenga	1	95 000 000	Réalisé	100%	
8	Construction de boutiques	Arbinda	80	64 000 000	Réalisé	100%	
9	Construction de laiterie	Diguel	3	40 000 000	Réalisé	100%	
10	Constructions des points d'eau autonomes	Djibo	2	60 000 000	Réalisé	100%	

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
11	Construction de hangars marchands	Kelbo	64	13 500 000	Réalisé	100%	
12	Construction de marché à bétail	Koutougou	1	5 000 000	Réalisé	100%	
13	Construction de parc de vaccination	Tongomayel	4	16 000 000	Réalisé	100%	
14	Construction de boutiques marchandes	Tongomayel	63	66 500 000	Réalisé	100%	
15	Construction d'un marché	Boundoré	1	35 000 000	Réalisé	100%	
16	Construction de boutiques de rue (30 boutiques)	Mansila	30	13 000 000	Réalisé	100%	
17	Construction du marché central de Sebba	Sebba	1	80 000 000	Réalisé	100%	
18	Construction d'un parc à vaccination à Dori-Yagha	Solhan	1	20 000 000	Réalisé	100%	
19	Construction d'un marché à bétail	Titabé	1	40 000 000	Réalisé	100%	
20	Réalisation de 06 parcs de vaccination	déou	6	60 000 000	Réalisé	100%	
21	Construire des boutiques marchandes	Gorom-Gorom	30	65 000 000	Réalisé	100%	
22	Aménagement de site maraîcher de 2 ha avec 8 puits à grand diamètres	Markoye	1	30 000 000	Réalisé	100%	
23	Construction de boutiques marchandes	Oursi	25	45 000 000	Réalisé	100%	
24	Réalisation de 08 parcs de vaccination	Tin-Akoff	8	27 000 000	Réalisé	100%	
25	Construire des boutiques marchandes	Déou	20	40 000 000	Réalisé	100%	
26	Construction de laiterie	Tin-Akoff	1	40 000 000	Réalisé	100%	
27	Construire des boutiques marchandes	BARABOULE	27	54 000 000	Réalisé	100%	
28	Construire des boutiques marchandes	Pobé Mengao	27	54 000 000	Réalisé	100%	
29	Construire des boutiques marchandes	Nassoumbou	20	20 000 000	Réalisé	100%	
30	Construction de CSPS	Sampelga	1	103 629 977	Réalisé	100%	
31	Construction de CSPS	Tongomayel	1	102 500 033	Réalisé	100%	
32	Extension du CMU de Dori	Dori	1	112 784 889	Réalisé	100%	
33	Dotation de la région du Sahel en trois ambulances		3	72 300 000	Réalisé	100%	
Taux d'exécution physique						100%	
COMPOSANTE 2 : GOUVERNANCE LOCALE ET ADMINISTRATIVE							

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
SOUS-COMPOSANTE 2.1: RENFORCEMENT DES CAPACITES DES CHEFS DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES							
MINISTERE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA DECENTRALISATION (MATD)							
1	Construction de la clôture barbelée de la préfecture de ARBINDA	Arbinda	1	30 000 000	Réalisé	100%	Paiement conditionné par la prise en compte des réaménagement du MATD dans la LFR en cours d'adoption à l'Assemblée
2	Construction de la clôture barbelée de la résidence du préfet de ARBINDA	Arbinda	1	30 000 000	Réalisé	100%	Paiement conditionné par la prise en compte des réaménagement du MATD dans la LFR en cours d'adoption à l'Assemblée
3	Construction de la clôture barbelée de la préfecture de DIGUEL	Diguel	1	30 000 000	En cours d'exécution	10%	NON REALISE POUR MENACES TERRORISTE
4	Construction de la clôture barbelée de la résidence du préfet de baraboulé	Baraboulé	2	30 000 000	Réalisé	100%	Paiement conditionné par la prise en compte des réaménagement du MATD dans la LFR en cours d'adoption à l'Assemblée
5	Construction de la clôture barbelée de la préfecture de baraboulé	Baraboulé	1	30 000 000	Réalisé	100%	Paiement conditionné par la prise en compte des réaménagement du MATD dans la LFR en cours d'adoption à l'Assemblée
6	Construction de la Cloture barbelée de la Préfecture de Djibo	Djibo	1	30 000 000	Réalisé	100%	Paiement conditionné par la prise en compte des réaménagement du

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
							MATD dans la LFR en cours d'adoption à l'Assemblée
7	Construction de la Cloture barbelée de la Préfecture de Kelbo	Kelbo	1	30 000 000	Réalisé	100%	Païement conditionné par la prise en compte des réaménagement du MATD dans la LFR en cours d'adoption à l'Assemblée
8	Construction de la Cloture barbelée de la Préfecture de Pobé-Mengao	Pobé Mengao	1	30 000 000	Réalisé	100%	Païement conditionné par la prise en compte des réaménagement du MATD dans la LFR en cours d'adoption à l'Assemblée
9	Construction de la Cloture barbelée de la résidence du préfet de Pobé-Mengao	Pobé Mengao	1	30 000 000	Réalisé	100%	Païement conditionné par la prise en compte des réaménagement du MATD dans la LFR en cours d'adoption à l'Assemblée
10	Construction de la Cloture barbelée de la Préfecture de Tongomayel	Tongomayel	1	30 000 000	Réalisé	100%	Païement conditionné par la prise en compte des réaménagement du MATD dans la LFR en cours d'adoption à l'Assemblée
11	Construction de la cloture barbelée de la Préfecture de Koutougou	Koutougou	1	30 000 000	Réalisé	100%	Païement conditionné par la prise en compte des réaménagement du MATD dans la LFR en

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
							cours d'adoption à l'Assemblée
12	Construction de la cloture barbelée de la résidence du préfet de Koutougou	Koutougou	1	30 000 000	Réalisé	100%	Paiement conditionné par la prise en compte des réaménagement du MATD dans la LFR en cours d'adoption à l'Assemblée
13	Construction de la Cloture barbelée de la Préfecture de Nassoumbou	Nassoumbou	1	30 000 000	Réalisé	100%	Paiement conditionné par la prise en compte des réaménagement du MATD dans la LFR en cours d'adoption à l'Assemblée
14	Construction de la Cloture barbelée de la résidence du préfet de Nassoumbou	Nassoumbou	2	30 000 000	Réalisé	100%	Paiement conditionné par la prise en compte des réaménagement du MATD dans la LFR en cours d'adoption à l'Assemblée
				420 000 000			
Taux d'exécution physique						93%	
COMPOSANTE 3 : DEFENSE ET SECURITE PUBLIQUES							
SOUS-COMPOSANTE 3.1: INFRASTRUCTURES SECURITAIRES							
MINISTERE DE LA SECURITE (MSECU)							
1	Construction de la Compagnie de gendarmerie de Djibo	Djibo	1	198 727 144	En cours		
2	Réconstruction de la Brigade Territoriale de Déou	Deou	1	166 000 000	Exécuté	100%	

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
3	Reconstruction de la DPPN de la province du SOUM	Djibo	1	522 000 000	En cours	27%	Financement UE
4	Construction de la caserne de l'escadron de DIGUEL	Diguel	1	356 301 752	En cours		Financement UE
5	Construction d'une nouvelle brigade à Gorgadji	Gorgadji	1	232 105 903	En cours		Financement UE
6	Construction d'une nouvelle brigade à SAMPELGA	Sampelga	1	232 105 903	En cours d'exécution		Financement UE
7	Construction et équipement de la Brigade Régionale de Protection de l'Enfance(BRPE) de Dori	Dori	1	220 000 000	En cours d'exécution		Financement UE
8	Logement + toilette externe et la clôture de la BT Diguel	DIGUEL	1	380 000 000	En cours d'exécution		Financement UE
9	Construction PSIG SEBBA	Sebba	1	213 476 991	En cours d'exécution		Financement UE
10	Construire la clôture du Commissariat de Police de District (CPD) de Tin-Akoff	Tin Akoff	1	35 001 750	En cours d'exécution		Financement PNUD
11	Réhabiliter la brigade territoriale (BT) de gendarmerie Markoye	Markoye	1	27 000 750	En cours d'exécution		Financement PNUD
12	Construction d'un CPD à Koutougou	Koutougou	1	185 000 000	achevé	100%	Etat
13	Construire une Brigade territoriale de Gendarmerie à Pobé-Mengao dans la région du Sahel	Pobé-Mengao	1	150 000 000	En cours d'exécution	40%	Financement Danois
14	Construction de la clôture de la Brigade Territoriale (BT) de Kelbo	Kelbo	1	70 000 000	En cours d'exécution		Ambassade du Japon
15	Construction de la clôture de la BT de Bondoré	Bondoré	1	70 000 000	En cours d'exécution		Ambassade du Japon
16	Construction de la clôture de BT de Falangountou	Falangountou	1	70 000 000	En cours d'exécution		Ambassade du Japon
17	Construction de la clôture de la BT de	Markoye	1	70 000 000	En cours		Ambassade du Japon

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
	Markoye				d'exécution		
18	Construction de la clôture de la BT de Sebba	Sebba	1	70 000 000	En cours d'exécution		Ambassade du Japon
19	Construction du CPD de Solhan	Solhan	1	200 000 000	En cours d'exécution		Ambassade du Japon
20	Réhabilitation et construction de la clôture du CPD de Sollé	Sollé	1	57 000 000	En cours d'exécution		Ambassade du Japon
21	Construction de la clôture de la DPPN de Yagha	Sebba	1	46 500 000	En cours d'exécution		Ambassade du Japon
22	Construction de la clôture du Commissariat de Police de District (CPD) de Markoye	Markoye	1	46 500 000	En cours d'exécution		Ambassade du Japon
23	Reconstruction du CPD BANI	Bani	1	185 000 000	Achevé	100%	
24	Refection et clôture de la BT de Thiou	Thiou	1	54 447 000	En cours d'exécution	40%	Financement Danois
25	Poursuite de construction du CPD KAIN	Kain	1	37 489 000	En cours d'exécution	40%	Financement Danois
26	Réalisation et équipement d'infrastructures complémentaires (Baraboulé et Tongomayel	Baraboulé et Tongomayel	1	220 000 000	En cours d'exécution		Financement UE
27	Construction de la brigade territoriale de Nassoumbou	Nassoumbou	1	200 000 000			ProGEF
28	Construction de la brigade territoriale de Solhan	Solhan	1	200 000 000			ProGEF
29	Construction du CPD de Gorgadji	Gorgadji	1	232 105 903	En cours d'exécution	1	Etat
30	Construction du CPD de Sampelga	sampelga	1	189 477 312	en cours d'exécution		Etat
Montant total 1				4 936 239 408			
Taux d'exécution physique						8%	
SOUS-COMPOSANTE 3.2: EQUIPEMENTS ET MATERIELS							

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
MINISTERE DE LA SECURITE (MSECU)							
31	Doter de moyens roulants (motos) des services de sécurité des régions Nord		36	72 000 000	Exécuté	100%	Financement Danois
32	Acquérir du matériel et mobiliers de bureau au profit des CPD construis dans les régions de l'Est et du sahel par l'engagement		3	18 795 000	En cours d'exécution	50%	Financement Danois
33	Matériel de protection pour les services de Police		1	407 850 000	En cours d'exécution		Financement UE
34	Matériel roulants (2 Véhicules par service) pour les services de Police		1	210 000 000	En cours d'exécution		Financement UE
35	Matériel et mobilier de bureau pour les services de police		1	62 650 000	En cours d'exécution		Financement UE
36	Acquisition de matériel informatique au profit des services de police			27 700 000	Exécuté	100%	Financement UE
37	Acquisition de 28 motos XTZ 150 au profit des FDS				Exécuté	100%	Financement UE
38	Acquisition de véhicules d'intervention et de motos			1 500 000 000			Etat
39	Acquisition d'effets d'habillement au profit des forces de défense et de sécurité			1 500 000 000			Etat
Total 2				3 798 995 000			
Taux d'exécution physique						20%	
SOUS-COMPOSANTE 3.3: RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION							
MINISTERE DE LA SECURITE (MSECU)							
40	Affecter 350 policiers au sahel	sahel	350	PM	Exécuté	100%	Etat
41	Affecter 600 Gendarmes au sahel	sahel	600	PM	Exécuté	100%	Etat
42	Former 125 policiers et 125 Gendarmes en lutte contre le Terrorisme, les droits humains et le genre	sahel	250	50 100 000	Exécuté	100%	Appui PNUD

N°	Actions programmées	Localisation	Qté	Coût (FCFA)	exécutées au 31/12/2018	Taux d'exécution	Observations/ Analyse des écarts
Taux d'exécution physique						100%	
SOUS-COMPOSANTE 3.4: PARTICIPATION CITOYENNE A LA SECURITE							
MINISTERE DE LA SECURITE (MSECU)							
43	Mise en place, installer et former des structures communautaire de sécurité dans les 26 communes du sahel	sahel	26	78 001 875	En cours d'exécution		Appui PNUD
				8 863 336 283			
Taux d'exécution physique						21%	

➤ **Ministère de la Santé**

1. CSPS construit à **Lely (Commune de Gorgadji)** ;
2. Ambulance acquise pour le CSPS de **Sampelga** ;
3. Groupe électrogène installé au CMA de **Djibo** ;
4. Ambulance équipée acquise pour le CSPS de **Bani** ;
5. CSPS construit à **Woulmassoutou (Commune de Sampelga)** ;
6. DMEG, incinérateur, forage, latrines construits dans la **commune de Gorom-Gorom(Tasmakat, Saouga, Urbain, Korezena)** ;
7. Incinérateur et forage construits dans la commune de **Diguel** ;
8. Logements (+cuisine + latrine douche), et dépôts MEG construits dans la commune de **Nassoumbou (Kourfagi, Nassoumbou)** ;
9. Logements (+ cuisine + latrine douche), dépôts MEG, incinérateurs construits à **Ouindoupoli et Dankanao dans la commune de Baraboulé** ;
10. Maternités (+ latrines douches), Logements (+ cuisines + latrines douches), incinérateurs, dépôts MEG construits dans la commune de **Tongomayel (Sona, Kobawa, Filio, Béléhédé, Taouremba)**.

➤ **Ministère de l'eau et de l'assainissement :**

1. 97 forages réalisés dans les **communes de Déou (1), Gorom-Gorom (6), Markoye (21), Tin Akoff (6), Bani (12), Dori (2), Falagountou (7), Gorgadji (2), Seytenga (4), Arbinda (8), Baraboulé (1), Diguel (1), Djibo (1), Kelbo (1), Koutougou (1), Pobé Mengao (1), Tongomayel (7), Boundoré (3), Mansila (3), Sebba (1), Solhan (3), Tankougounadié (3) et Titabé (2)** ;
2. 82 forages réhabilités dans les communes **de Déou (6), Dori (7), Gorgadji (7), Sampelga (3), Arbinda (1), Baraboulé (6), Diguel (4), Djibo (6), Kelbo (6), Nassoumbou (2), Pobé Mengao (6), Boundoré (4), Mansila (6), Sebba (6), Solhan (4), Tankougounadié (5), et Titabé (3)** ;
3. 04 systèmes d'adduction d'eau potable simplifiés dans les communes **de Sebba (1), Arbinda (1), Tongomayel (1), et Diguel (1)** ;
4. 83 latrines publiques et institutionnelles construites dans les communes **de Déou (1E), Gorom-Gorom (19E 2P), Markoye (2E), Tin Akoff (1E), Falagountou (17E 4P), Gorgadji (1E), Sampelga (1E), Arbinda (1C 1E), Baraboulé (1E), Djibo (1C 2E), Koutougou (1C), Tongomayel (5C 2E), Boundoré (2C 4E), Mansila (1E), Sebba (2C), Tankougounadié (5C 3E), et Titabé (1E)** ;
5. 1166 latrines familiales construites dans les communes **de Gorom-Gorom (153), Falagountou (135), Seytenga (138), Kelbo (140), Sebba (300), et Titabé (300)**;
6. 213 puisards domestiques construits dans les communes **de Gorom Gorom (130) et Falagountou (83)**.

➤ **Ministère de l'agriculture et des aménagements hydrauliques**

1. 100 ha de bas-fonds aménagés dans les provinces du **Soum, du Séno et du Yagha** ;
2. 07 magasins pour le warrantage construits **dans la province du Yagha** ;
3. 01 marché à bétail construit à **Sebba** ;
4. 115 millions FCFA d'intrants agricoles acquis au profit des **provinces du Soum, du Yagha, de l'Oudalan et du Séno** ;
5. 180,48 tonnes de semences améliorées acquises au profit de producteurs des provinces **du Soum, du Yagha, de l'Oudalan et du Séno** ;
6. 241 tonnes d'engrais NPK acquises pour l'approvisionnement des producteurs des provinces **du Soum, du Yagha, de l'Oudalan et du Séno** ;
7. 116 tonnes d'engrais urée de bonne qualité acquises pour l'approvisionnement des producteurs des provinces **du Soum, du Yagha, de l'Oudalan et du Séno** ;
8. 31 tonnes de DAP de bonne qualité acquises pour l'approvisionnement des producteurs des provinces **du Soum, du Yagha, de l'Oudalan et du Séno** ;
9. Matériel agricole de qualité (charrues, charettes, motoculteurs) mis à la disposition des producteurs (trices) des provinces **du Soum, du Yagha, de l'Oudalan et du Séno** ;
10. 576 animaux de trait mis à la disposition des producteurs (trices) des provinces **du Soum, du Yagha, de l'Oudalan et du Séno** ;

➤ **Ministère de l'Energie**

1. Centrale hybride (PV réseau) de **Sebba** raccordé au réseau national ;

➤ **Ministère du développement de l'économie numérique et des postes**

1. Station O3b satellitaire terrienne installée et fonctionnelle à **Dori**.

➤ **Ministère de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle**

1. 45 jeunes suivent des cours pour le permis de conduire à **Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba** ;
2. 5 cohortes de formation des jeunes en entrepreneuriat ont été réalisées à **Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba** ;
3. 68 jeunes dont 33 hommes et 35 femmes ont été placés en stage d'initiation à la vie privée à **Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba** ;
4. 12 projets de formation ont été financés au profit de 188 bénéficiaires dont 172 femmes et 16 hommes à **Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba**.

➤ **Ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille**

1. 785,98 tonnes de céréales, d'autres produits alimentaires (huile, sardine, corned beef) et matériels de survie ont été pré-positionnés (**Région du Sahel**) ;
2. 7 000 personnes victimes de catastrophes et crises humanitaires ont été assistées en vivres et en matériels de survie (**Région du Sahel**) ;

3. 10 services sociaux, équipés de 10 motos, ont été mis en place dans les communes pour la prise en charge des problèmes sociaux des populations dans des délais réduits ;
4. 175 entreprises de femmes du secteur informel ont bénéficié d'un accompagnement financier du MFSNF pour la formalisation de leur entreprise à **Djibo, Gorom-Gorom et Sebba.**

➤ **Ministère de commerce, de l'industrie et de l'artisanat**

1. 03 actions de communication (animation de stand, session de présentation en plénière, B to B) sur les conditions d'accès aux financements de l'AFP-PME ont été menées à **Dori** ;
2. Deux (02) sessions de formation réalisées à Dori au profit de 65 participants sur la notion de crédit dans l'entreprise et sur les conditions d'accès aux financements des banques, des Fonds nationaux et les IMF.

➤ **Ministère des ressources animales et halieutiques**

1. Réalisation de 7 centres de pesées de poissons à **Dori, Seytenga, Tankougounadié et Solhan.**
2. 17772 ha d'espaces pastoraux délimités et balisés à **Dori** ;
3. 453 ha d'espaces pastoraux récupérés et enrichis à **Djibo et Tongomayel** ;
4. Quatre centres de collecte de lait construits à **Arbinda et Dori, Thiou et Kononga Peul** ;
5. 07 parcs de vaccination (Complexe parc + forage) construits dans les communes de **Pobé-Mengao, Bani, Sebba, Tankougounadjié, Boundoré, Kain, et Thiou** ;
6. 32 tonnes d'aliments complets pour la volaille locale distribuées **dans toute la région du Sahel** ;
7. Un magasin de stockage d'intrants de pêche construit à **Yakouta (Commune de Dori)** ;
8. 256 tonnes de kit fourrager acquises pour toute la **région du Sahel** ;
9. 2139 tonnes d'aliments bétail acquises pour **la région du Sahel** ;
10. 20 broyeurs polyvalents acquis pour toute la **région du Sahel** ;
11. 80 tonnes de kit fourrager acquises pour les communes de **Kain, Sollé, Bahn et Thiou** ;
12. 500 doses de vaccin contre le charbon symptomatique achetées pour les communes de **Sollé et Bahn** ;
13. 04 boulis réalisés à **Seytenga, Dori, Banh, Thiou, Mansila, Markoye** ;
14. 32 tonnes d'aliment complet pour la volaille locale distribuées **dans toute la région du Sahel** ;

➤ **Ministère de la sécurité**

1. Commissariat de Police de District (CPD) construit à **Koutougou** ;
2. CPD reconstruit à **Bani** ;
3. Brigade territoriale de gendarmerie de Déou reconstruite ;

4. 36 motocyclettes acquises pour les services de sécurité de **la région du Nord**.

➤ **Ministère de l'économie, des finances et du développement**

1. Extension du Marché de **Bani** ;
2. Halls centraux des marchés réalisés à **Falagountou** ;
3. 105 hangars construits à **Bangataka (01), Gorgadji (40) et Kelbo (64)** ;
4. Marchés construits à **Sampelga** ;
5. Gare routière construite à **Boundoré et Seytenga** ;
6. 4 laiteries construites à **Diguel (03), Tin Akoff (01)** ;
7. 2 points d'eau autonomes réalisés à **Djibo** ;
8. 2 marchés à bétail construits à **Koutougou et Titabé** ;
9. 315 boutiques marchandes construites à **Mansila (30), Oursi (25) et Gorom-Gorom (30), Déou (20), Baraboulé (27), Pobé-Mengao (27), et Nassoumbou (20), Arbinda (80) et Tongomayel (63)** ;
10. le marché central **de Sebba** construit ;
11. 19 parcs de vaccination construits à **Solhan (01), Déou (06), Tin Akoff (08) et Tongomayel (04)**;
12. 2 ha de site maraicher aménagés avec 8 puits à grand diamètres à **Markoye** ;
13. 2 CSPS construits à **Sampelga et Tongomayel** ;
14. Extension du Centre médical urbain **de Dori** ;
15. 03 ambulances acquises pour la région du Sahel

Annexe 3 : Paquets d'activités financées par les PTF au titre de l'année 2018

Appui budgétaire UE	
1. MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (MEA)	
Activités	Montant 2018
Programme : Eau potable	2 573 500 000
Accès universel à l'eau potable	2 573 500 000
Réaliser des Points d'Eau Modernes (PEM)	775 000 000
Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)	1 023 000 000
Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM)	200 000 000
Réhabiliter/ Extension des réseaux d'AEPS	279 000 000
Réaliser études APD pour des AEPS	120 000 000
Renforcer les capacités logistiques et matérielles	96 500 000
Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP	80 000 000
Programme : Assainissement	706 000 000
Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural	706 000 000
Réaliser des latrines et des puisards domestiques	513 000 000

Réaliser des latrines institutionnelles	135 000 000
Renforcer les capacités logistiques et matérielles	17 000 000
Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'assainissement	41 000 000
TOTAL MEA	3 279 500 000
2. MINISTERE DE LA SANTE	
Activités	Montant 2018
Transférer les ressources aux collectivités territoriales	1 279 500 000
Transfert santé, construction nouvelle	2 000 000 000
TOTAL MINISTERE DE LA SANTE	3 279 500 000
3. MINISTERE DE LA SECURITE	
Activités	Montant 2018
Réalisation et équipement d'infrastructures complémentaires (logements +clôture+aménagement) à Baraboulé et Tongomayel	220 000 000
Reconstruction de la DPPN de la province du SOUM	522 000 000
Construction et équipement de la Brigade Régionale de Protection de l'Enfance(BRPE) de Dori	220 000 000
Acquisition de matériel et mobilier de bureau pour les services de police	62 650 000

Acquisition de matériel roulants (2 Véhicules par service) pour les services de Police	210 000 000
Acquisition de matériel de protection pour les services de Police	407 850 000
Construction de la Compagnie de gendarmerie de Djibo	115 000 000
Reconstruction de la Brigade Territoriale de Déou	166 000 000
Construction PSIG de Djibo	166 000 000
Construction PC groupement Dori + logement	166 000 000
Construction d'une nouvelle brigade a DIGUEL	166 000 000
Construction d'une nouvelle compagnie de gendarmerie à SEBBA	115 000 000
Construction d'une nouvelle brigade à Gorgadji	166 000 000
Reconstruction de la brigade de gendarmerie +logement et clôturé de SEYTENGA	166 000 000
Construction d'une nouvelle brigade de SAMPELGA	166 000 000
Logement + toilette externe et la clôture de la BT Djiguel	112 000 000
Construction PSIG SEBBA	139 000 000
TOTAL MINISTERE DE LA SECURITE	3.285.500.000
TOTAL APPUI UE	9 844 500 000
BADEA	
Réaliser des forages neufs à gros débit	76 500 000

Acquérir et installer des kits solaires (CSPS, écoles, marchés) et 6 lampadaires	61 500 000
Construire des hangars marchands	100 000 000
Suivi et coordination des travaux	12 000 000
TOTAL BADEA	250 000 000

1. Ministère des ressources animales et halieutiques
2. Ministère des sports et loisirs et loisirs
3. Ministère des infrastructures
4. Ministère de l'économie, des finances et du développement
5. Ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation
6. Ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille
7. Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation
8. Ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat
9. Ministère de l'eau et de l'assainissement
10. Ministère de la sécurité
11. Ministère de la défense nationale et des anciens combattants
12. Ministère de l'agriculture et des aménagements hydrauliques
13. Ministère de la santé
14. Ministère des enseignements secondaires, de la recherche scientifique et de l'innovation
15. Ministère de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle
16. Ministère de l'énergie
17. Ministère de l'habitat et de l'urbanisme
18. Ministère de développement de l'économie numérique et des postes.
19. Ministère de la communication
20. Ministère de la justice et de la promotion des droits humains